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                                                                           I.

Návrh
U s n e s e n í

vlády České republiky
ze dne .. 2000 č. ..

k návrhu Akčního plánu realizace státní informační politiky do roku 2002

Vláda

I.  s c h v a l u j e

1. návrh Akčního plánu realizace státní informační politiky pro období do konce roku
2002,

2. návrh na rozdělení prostředků státního rozpočtu z kapitoly Všeobecná pokladní
správa – Státní informační systém uvedený v Příloze 2 návrhu Akčního plánu realizace
státní informační politiky,

II. u k l á d á

1. ministru vlády a předsedovi Rady vlády pro státní informační politiku ve spolupráci
s členy vlády a vedoucími ústředních orgánů státní správy koordinovat využívání
centrálních finančních zdrojů a zajistit věcnou koordinaci informačních systémů
resortů, k tomu ukládá

a) uvést informační politiky ministerstev a ústředních orgánů státní správy, zahrnující
věcné priority informačních systémů resortů, do souladu se Státní informační
politikou

b) a vycházet z těchto resortních informačních politik při navrhování projektů
informačních systémů v rámci přípravy návrhu zákona o státním rozpočtu,
počínaje rokem 2001,

2. ministru vlády a předsedovi Rady vlády pro státní informační politiku ve spolupráci
s místopředsedou vlády pro hospodářskou politiku a ministrem financí zajistit přípravu
státního rozpočtu na rok 2001 v souladu s prioritami podle návrhu Akčního plánu
realizace státní informační politiky a v souladu s usnesením II.1,

3. ministru vlády a předsedovi Rady vlády pro státní informační politiku

a) předložit do 31. ledna 2001 jako součást zprávy o činnosti Rady vlády pro státní
informační politiku zprávu o plnění Akčního plánu realizace státní informační politiky
včetně návrhů na jeho doplnění,

b) zpracovat a předložit do 30. září 2000 analýzu možností spolupráce s veřejností a
podnikatelskou sférou při naplňování cílů státní informační politiky.
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Provedou:

členové vlády,
vedoucí ostatních ústředních
orgánů státní správy
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II. Předkládací zpráva

Akční plán realizace státní informační politiky (dále Akční plán), se předkládá na základě
usnesení vlády č. 525 ze dne 31. května 1999 k návrhu státní informační politiky.

Státní informační politika (dále SIP) stanovila cíle a indikovala termíny jejich dosažení,
zejména pak v Příloze III – Harmonogramu vybraných úkolů státní informační politiky.
Současně stanovila metodický postup pro přípravu Akčního plánu v kapitole Principy a
základy postupu realizace státní informační politiky. Podle této metodiky je Akční plán
určován vždy na dva roky a každý rok aktualizován.

Citované usnesení vlády rovněž uložilo pro dvě prioritní oblasti SIP zpracovat a schválit
koncepční dokumenty – Koncepci budování informačních systémů veřejné správy a Koncepci
SIP ve vzdělávání. Tyto dokumenty slouží jako zpřesňující podklad pro stanovení rozsahu a
působnosti Akčního plánu v těchto oblastech a pomáhají při určení priorit.

Pro prioritní oblast elektronický obchod přijala vláda usnesením č. 56 z 11. ledna 2000 Návrh
základních opatření na podporu elektronického obchodu, který rovněž slouží jako podklad pro
stanovení věcného zaměření Akčního plánu.

Podobně ovlivňují věcné zaměření Akčního plánu potřeby reformy veřejné správy.

Zpracování Akčního plánu bylo koordinováno Radou vlády pro státní informační politiku
(dále Rada), která se jím zabývala na všech svých zasedáních od přijetí SIP. Při přípravě
podkladů byly využity podklady jednotlivých resortů, často připravené ve společných týmech
nebo za přispění expertních skupin. Konečnou podobu ovlivnila jednání Odborné pracovní
skupiny (jsou v ní zastoupeni vedoucí pracovníci z oboru informatiky z ústředních orgánů
státní správy, Poslanecké sněmovny, Senátu, zástupce Svazu měst a obcí a Svazu průmyslu).

Klíčovým problémem Akčního plánu jsou finanční zdroje pro realizaci projektů.

Stávající výdaje na informatiku
Stávající výdaje na informatiku (převážně informační systémy a informační technologie, zkr.
IT, nebo ICT) nelze ve větším měřítku na realizaci cílů SIP použít, neboť jsou účelově vázány
na splnění úkolů vyplývajících z resortních koncepcí. Tyto výdaje jsou na základě podkladů
ministerstva financí odhadovány na 5,395 mld. Kč v roce 1999. Tyto údaje o stávajících
výdajích nejsou úplné. Ministerstvo financí ve spolupráci s Radou prostřednictvím zvláštní
expertní skupiny nyní připravuje způsob přesnější evidence těchto výdajů, odhaduje se, že
skutečné výdaje mohou být až o 50% vyšší. Rada se také musí zabývat (viz nový statut Rady)
koordinací a koncepčním vynakládáním těchto výdajů, tak aby byly také v souladu s SIP.
Nástrojem bude, mimo evidence výdajů, také postupné rozpracování rezortních koncepcí
státní informační politiky.

Nové výdaje na informatiku
Zásadním předpokladem plnění SIP je jednak dosažení vyšší úrovně koordinovaného,
koncepčního vynakládání prostředků na informatiku ve smyslu SIP a Akčního plánu a dále
pak z hlediska objemu předpokládané zdvojnásobení stávajících výdajů do oblasti
informatiky.
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Roční náklady na realizaci cílů SIP – míněno jako nové náklady - jsou v tomto Akčním plánu
na základě odhadů resortů odhadnuty na více, než 5 mld. Kč. Tato výše velmi závisí na délce
období, do jakého jsou náklady rozloženy. Ke splnění cílů SIP je nezbytné dokončit další
koncepční dokumenty v oblasti komunikační infrastruktury, bezpečnosti informačních
systémů veřejné správy (dále ISVS), a krizového řízení. Tyto oblasti nejsou zatím
v předkládaném návrhu Akčního plánu rozpracovány tak, aby mohly být do uvedeného
finančního odhadu zahrnuty, proto je dále pracováno s odhady těchto výdajů posouzenými
předběžně Odbornou pracovní skupinou Rady vlády.

Scénáře vývoje zdrojů státního rozpočtu pro financování SIP
Pro modelování skutečné situace projednala Odborná pracovní skupina Rady vlády pro SIP
několik možných scénářů, které ovlivňují termíny dodání očekávaných výsledků.
Scénáře jsou připraveny na základě hrubých odhadů, přesnější údaje budou k dispozici po
zpracování projektových záměrů pro Ministerstvo financí.

Vývoj resortních výdajů
Na základě informace Ministerstva financí k výdajům státního rozpočtu na informatiku jsou
předběžně uvažovány resortní výdaje ve výši 5,3 mld. Kč v roce 1999 a meziroční nárůst 2%.

Optimální scénář podle Harmonogramu vybraných úkolů SIP
První návrh Akčního plánu byl projednán Radou vlády v září 1999 jako první podklad pro
sestavení státního rozpočtu na rok 2000. Jeho cílem bylo zajistit splnění cílů naznačených
v příloze III Státní informační politiky, Harmonogramu vybraných úkolů SIP. Předpokládal,
že ústřední orgány mají připraveny všechna koncepční rozhodnutí, a že lze zahájit realizaci
konkrétních projektů v jejich působnosti.
Předpokládal velmi výrazný nárůst výdajů v prvních dvou letech.
Tento scénář byl opuštěn již v roce 1999 jako nerealistický.

Scénáře vývoje zdrojů SR pro realizaci SIP
v kontextu výdajů SR (mld.Kč) na informatiku
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Scénář realistický
Vychází z toho, že ústřední orgány státní správy jsou připraveny realizovat hlavní klíčové
prioritní oblasti SIP, a že další koncepce následují v roce 2000. Dochází k rozložení
požadavků na státní rozpočet do více let, takže lze očekávat, že budou vyrovnané, avšak
zůstávají velmi vysoké.
Klíčové výsledky podle Harmonogramu vybraných úkolů SIP je stále ještě reálné zajistit do
konce roku 2002, hlavní přínosy pro občana, které budou vnímány jako zlepšení služeb
veřejné správy, snížení jeho nákladů spojených s jeho stykem s veřejnou správou a
zefektivnění práce veřejné správy lze očekávat okolo roku 2005.
Tento scénář je podkládán v tomto návrhu Akčního plánu za výchozí. Podle něj budou
zpracovány podklady pro potřebu přípravy státního rozpočtu na rok 2001.

Scénář postupného nárůstu zdrojů a zpomalení plnění SIP
Tento scénář vychází ze zkušeností při sestavování návrhu státního rozpočtu a z předpokladu,
že požadavky na splnění SIP budou konkurovat jiným výdajovým prioritám. Tento scénář
předpokládá, že bude dlouhodobě zachována určitá preference v růstu výdajů na informatiku
v určitém tempu (podobně jako ve výzkumu a vývoji), například 20% ročně.
Tento scénář však znamená zhroucení původního harmonogramu realizace SIP (Příloha III
SIP) a potřebu náhradního minimálního plánu, v němž bude do roku 2002 realizováno alespoň
několik klíčových projektů. Nebude možné realisticky odhadnout splnění cílů SIP například
v oblasti elektronické veřejné správy, neboť dojde k odsunování projektů na dobu větší než 5
let. I v případě, že bude maximálně využit princip „Public Private Partership“ (spolupráce
s veřejným a soukromým sektorem) při zajištění některých výsledků informační politiky,
bude ohrožena udržitelnost těchto výsledků, pokud nebudou zajištěny prostředky na provoz
nových informačních systémů, provozní náklady připojení škol na Internet atd.

Priority Akčního plánu

Na základě zvážení těchto možných scénářů Odborná pracovní skupina doporučila
opuštění dosavadní představy Akčního plánu jako statického plánu, který slibuje
konkrétní termíny a k nim uvádí požadavky na zdroje, a doporučila dokončení AP
v podobě seznamu priorit a mechanismů, které napomáhají reagovat na různé vývoje
finančních zdrojů.

Návrh usnesení vlády k návrhu Akčního plánu
Návrh Akčního plánu je připraven tak, aby bylo dosaženo důležitých výsledků při plnění SIP
do konce roku 2002. Tomu odpovídá odhad dodatečných ročních výdajů ze státního rozpočtu
ve výši větší, než 5 mld. Kč ročně.
Návrh usnesení k návrhu Akčního plánu je koncipován tak, aby
− definoval roli Rady v její zodpovědnosti za koordinaci při jeho realizaci,
− uváděl do celkového kontextu přípravy státního rozpočtu na příslušná rozpočtová období

mechanismus priorit,
− ukládal analyzovat možnosti spolupráce s veřejností a podnikatelskou sférou na

naplňování cílů státní informační politiky.
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Návrh Akčního plánu realizace státní informační politiky
Akční plán zahrnuje tři klíčové součásti:
1. Popis priorit a procesů při realizaci Akčního plánu
2. Seznam projektů (jsou označovány jako přímé a nepřímé akce – odlišující odpovědnosti

za výsledky aktivit organizovaných například samosprávou, občanskými sdruženími či
podnikatelskými subjekty),

3. Rozdělení zdrojů na příslušné rozpočtové období, v tomto případě na rok 2000.

Vyhodnocení úkolů uvedených v záznamu z jednání vlády k předcházejícímu návrh
Akčního plánu, projednaného jako pátý bod deváté schůze vlády dne 28. února 2000.

Na základě záznamu z jednání vlády k předcházejícímu návrhu Akčního plánu bylo uloženo:
Úkol Stav

ba) zajistit v činnosti Rady vlády České
republiky pro státní informační politiku (dále
jen “Rada”) prosazování cílů státní
informační politiky jako strategického
dokumentu vlády a hledání cest k promítnutí
priorit této politiky do činnosti ústředních
orgánů státní správy,

Prvním krokem pro realizaci tohoto úkolu
bylo zajištění postupu, kterým Rada
spolupracuje na přípravě státního rozpočtu.
Tento postup byl schválen v novele statutu
Rady usnesením vlády ze dne 22. března 2000
č. 292, příloha 2.
Druhým krokem je praktické využití priorit,
popsaných tímto dokumentem, Radou při
navrhování rozdělení celkových výdajů na
informační systémy a technologie do kapitol
státního rozpočtu, jak je stanoveno v návrhu
usnesení. K tomu je zaměřen návrh usnesení
k návrhu Akčního plánu.

bb) projednat v Radě návrh Koncepce státní
informační politiky pro oblast vzdělávání a
zapracovat návrhy konkrétních aktivit do
výsledného návrhu Akčního plánu realizace
státní informační politiky (dále jen “Akční
plán”), a to včetně požadavků na státní
rozpočet,

Splněno tímto návrhem Akčního plánu.

bc) zapracovat návrh řešení základních
opatření na podporu rozvoje elektronického
obchodu v České republice uložených
usnesením vlády z 12. ledna 2000 č. 56, k
Návrhu základních opatření pro podporu
elektronického obchodu v České republice, do
výsledného návrhu Akčního plánu,

Tento návrh Akčního plánu obsahuje projekty
související s opatřeními na podporu
elektronického obchodu, které jsou
zapracovány buď do rámcového programu
elektronická veřejná správa, nebo do
rámcového programu elektronický obchod.

bd) projednat v Radě pozici České republiky
k iniciativě Evropské komise Evropa –
informační společnost pro všechny a
zapracovat případné projekty realizující
evropské iniciativy v oblasti informační
společnosti do výsledného návrhu Akčního
plánu,

Do Akčního plánu byl zařazen nový projekt
týkající se telematiky a rozšířen projekt
v oblasti zdravotnictví. Otázky e-participace a
všeobecného přístupu na Internet, rizikového
kapitálu, bude řešit Akční plán po doplnění
v souladu s návrhem usnesení III.3.a)

be) zpracovat a vládě do 30. dubna 2000 Splněno tímto návrhem.



akcni_plan.doc 8

předložit výsledný návrh Akčního plánu
doplněný o projekty a opatření podle části
b/ba až bc tohoto bodu záznamu, včetně
návrhu na rozdělení prostředků z rozpočtové
kapitoly Všeobecná pokladní správa,
určených na státní informační systém v roce
2000 a včetně dopadu na státní rozpočet v
letech 2001 a 2002 a přehledu opatření
legislativní povahy,
bf) zajistit stálý pracovní kontakt s pracovníky
Evropské komise, připravující realizaci
iniciativy Evropské komise Evropa –
informační společnost pro všechny.

Splněno v rámci organizační struktury Úřadu
pro státní informační systém.
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III. Akční plán realizace státní informační politiky
pro období do konce roku 2002

Účel a cíl Akčního plánu realizace státní informační politiky

Přijetím státní informační politiky se vláda ČR přihlásila k vizi budování informační
společnosti. Tato vize je naplňována

- navzájem koordinovanými aktivitami ústředních orgánů organizovanými jako projekty,
financovanými z jejich zdrojů (přímé akce), a legislativními návrhy,

- podporou aktivit dalších subjektů, zejména aktivit samospráv, knihoven, škol, občanských
sdružení, a podnikatelských subjektů s použitím nástrojů podpor, které jsou k dispozici
jednotlivým ministerstvům, nebo v přímé spolupráci na jednotlivých projektech (nepřímé
akce),

- samostatnými akcemi realizovanými zejména podnikatelskými subjekty.1

Formulace účelu Akčního plánu

Účelem Akčního plánu je prezentovat připravenost ústředních orgánů státní správy
dovést přímými i nepřímými aktivitami vizi informační společnosti až do reálných
přínosů vnímaných občany a schopnost uvést do praxe principy spolupráce s dalšími
subjekty, zejména samosprávou a podnikatelskou veřejností při úsilí o dosažení cílů
státní informační politiky.

Naplnění takto definovaného účelu ilustruje následující „Přehled hlavních aktivit při
realizaci státní informační politiky“ (dále jen Přehled). Přehled řadí vedle sebe aktivity
iniciované různými subjekty a umožňuje posoudit jejich přínos k jednotlivým prioritním
oblastem SIP. Nejprve, díky tomu, že Akční plán je koncentrován především na to, co udělají
orgány státní správy, jsou uvedeny aktivity vykonané přímo v gesci a odpovědnosti těchto
orgánů (byť by musely jejich realizaci zadat jako zakázky, to z nich nesnímá přímou
odpovědnost za dané úkoly vůči občanům). Dále jsou uvedeny aktivity nepřímé,
nevykonávané podle plánů připravených orgány státní správy, ale jimi podporované na
základě selektivních kriterií – příkladem je podpora veřejných knihoven v jejich projektech
zaměřených na veřejné informační služby2. Nakonec jsou uvedeny samostatně plánované a
vykonávané aktivity podnikatelských subjektů, samosprávou, občanskými sdruženími atd.,
směřující ke stejným cílům informační politiky, někdy v koordinaci s ústředními orgány,
někdy dokonce na základě smluv či zákona, avšak nejčastěji v rámci podnikatelských plánů,
jejichž existenci lze registrovat jen prostřednictvím působení na trhu, skrze propagační
aktivity nebo činnost zájmových organizací. Přehled ukazuje možnosti realizace cílů SIP
aktivitami nezahrnutými do tohoto Akčního plánu a financovanými z nestátních, často
soukromých zdrojů, což je v posledně citovaných případech již tradicí. Je modelem rolí
subjektů, které se účastní na realizaci cílů SIP a je především modelem role ústředních
orgánů státní správy.

                                                
1 Uvedené pořadí nevyjadřuje skutečný přínos ke vzniku informační společnosti, je zvoleno pouze účelově kvůli
architektuře tohoto dokumentu zaměřeného na roli ústředních organizací.
2 Podrobný přehled konkrétních projektů, kterým je doplněn tento ilustrativní přehled, je uveden v Příloze 1.
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V této roli je společným cílem ústředních orgánů
- realizovat cíle SIP s ohledem na vnější podmínky a kritické předpoklady co nejefektivněji

a nejrychleji,
- hledat nová zadání a nová porozumění problémů tam, kde se situace vyvíjí zejména

v souvislosti s podobným procesem v Evropské unii
- hledat možnosti, které nabízí partnerství s veřejností a podnikatelským sektorem.
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Přehled hlavních aktivit při realizaci státní informační politiky
Státní informační politika Realizace státní informační politiky

Prioritní oblasti SIP Přímé akce ústředních orgánů
na realizaci úkolů v jejich odpovědnosti

Nepřímé akce ústředních orgánů
při podpoře záměrů subjektů mimo státní

správu
Samostatné aktivity subjektů mimo státní správu

podporující SIP

I. Dosáhnout informační gramotnosti všech
občanů

MŠMT podpoří školy cílenými programy EDU podle
Koncepce SIP ve vzdělávání (usn. vl. 351/2000).
MV ve spolupráci s ostatními ústředními orgány realizuje
projekt vzdělávání pracovníků veřejné správy v ICT.

MK podpoří záměr nestátních knihoven poskytovat
Veřejné informační služby knihoven podle
Koncepce budování ISVS a Koncepce SIP ve
vzdělávání.
MMR podpoří záměr obcí zpřístupnit Internet pro
občany na obecních úřadech a jiných jimi řízených
orgánech.

Podnikatelské subjekty v oblasti ICT nadále realizují
samostatné aktivity na pomoc školám a knihovnám
poskytováním HW a SW produktů za výhodných podmínek,
školením specialistů v ICT a v masové propagaci
informační společnosti.

II. Realizovat právo občana na přímý přístup
k informacím

III. 
S využitím informačních technologií zlepšit
služby poskytované občanům veřejnou
správou.

IV. 
Vybudovat komunikační infrastrukturu jako
podstatný předpoklad rozvoje informační
společnosti.

V. 

Zabezpečit důvěryhodnost, bezpečnost a
pořádek ve specifických podmínkách
informační společnosti s využitím
elektronických identifikátorů a zajištění
ochrany osobních dat.

MV a ÚSIS připraví sjednocující metodiku k zákonu č. 106/99
Sb.
MV společně s ÚSIS, MPO a dalšími ústředními orgány
realizují program Veřejných informačních služeb.
ÚSIS ve spolupráci s ústředními orgány realizuje program
budování informačních systémů veřejné správy podle
Koncepce (usn. vl. 1059/99).
Rada vlády pro SIP předloží vládě Koncepci komunikační
infrastruktury.
Bude zřízen Úřad pro ochranu osobních údajů.
ÚSIS připraví bezpečnostní politiku ISVS a bezpečnostní
standard.

MMR v návaznosti na Koncepci komunikační
infrastruktury ve spolupráci se Svazem měst a
obcí a dalšími sdruženími realizuje program
podpory připojení všech obcí na komunikační síť
ISVS a jejich projekty veřejných informačních
služeb při využití zdrojů EU.

Česká pošta nabídla kapacitu budovaných informačních
kiosků ve své síti, dokončené do roku 2002.
Podnikatelské veřejnosti bude nabídnuta možnost šířit
některé informační zdroje ústředních orgánů.
Podnikatelskými aktivitami jsou zajišťovány zdroje
informací o zákonech, obcích, formuláře, internetovské
odkazy na WWW stránky veřejné správy atd.

VI. 
Vytvořit předpoklad pro rozvoj elektronického
obchodu v ČR jako nutné podmínky pro
zapojení do globální ekonomiky.

Vytvořit transparentní podnikatelské prostředí

Budou realizována opatření na podporu elektronického
obchodu podle usn. vl. 56/2000.
Bude vytvořena akreditační infrastruktura pro realizaci zákona
o elektronickém podpisu (v návaznosti na návrh zákona).
ÚSIS ve spolupráci s ústředními orgány a podnikatelskou
veřejností připraví:
- program dalších legislativních změn na podporu

elektronického obchodu.
- Zelenou knihu o elektronickém obchodu.
- návrh legislativních změn na podporu distančního

zaměstnání (teleworking).

MPO realizuje opatření na podporu elektronického
obchodu v oblasti rizikového kapitálu.
MMR realizuje opatření na podporu elektronického
obchodu v oblasti cestovního ruchu

Dominantní vliv na realizaci tohoto cíle SIP mají
samostatné aktivity podnikatelských subjektů v rámci jejich
podnikatelských plánů, ale i v propagaci elektronického
obchodu, ovlivňování dostupnosti Internetu atd.

VII. 

 a podřídit hospodaření s veřejnými finančními
fondy kontrole veřejností.

VIII. Zajistit stabilitu a bezpečnost informační
společnosti

MF zveřejní informace o veřejných rozpočtech.
MV ve spolupráci s ústředními orgány připraví projekt krizový
management.

Česká pošta, Státní tiskárna cenin a České dráhy nabídly
kapacitu pro správu centrální adresy k vytvoření
informačního systému pro veřejnost o:
- veřejných zakázkách
- veřejných dražbách.

Poznámky k přehledu aktivit
Aktivity ve třetím až pátém sloupci nejsou přiřazovány k prioritním oblastem SIP jednoznačně, neboť se týkají většinou více prioritních oblastí, proto jsou uskupeny do větších celků (dále jsou tyto celky popsány jako
rámcové programy Informační gramotnost, Elektronická veřejná správa a Elektronický obchod).
Přehled je pouze orientační a ilustruje postavení aktivit ústředních orgánů státní správy v kontextu všech iniciativ občanů a podnikatelů při budování informační společnosti. Úplný výčet aktivit je v Příloze 1 a 2.
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A. Priority vlády pro Akční plán realizace státní informační politiky

Proces odvození priorit až k jejich realizaci v konkrétních projektech:

Priority Realizace projektů dle
priorit

politické priority ➩
věcné
a časové priority ➩

rozpočtové priority ➩
Rozpočtový
realizační            proces ➩
vyhodnocovací

Politické priority pro období do konce roku 2002

Úvod

Vláda přijala svým usnesením č. 525 ze dne 31.5.1999 státní informační politiku jako
strategický dokument vlády. Tento dokument určuje dlouhodobý strategický cíl České
republiky takto:

Vybudovat a rozvíjet informační společnost a tím vytvořit předpoklady zejména pro
zvýšení kvality života jednotlivých občanů, zefektivnění státní správy a samosprávy a
zkvalitnění podpory rozvoje podnikání.

Tento cíl je rozveden v osmi prioritních oblastech (viz Přehled hlavních aktivit při realizaci
státní informační politiky). Akční plán předkládá postup jejich řešení prostřednictvím tří
rámcových programů:

- Informační gramotnost (pro prioritní oblast I.)
- Elektronický obchod (pro prioritní oblast VI.)
- Elektronická veřejná správa (pro prioritní oblasti II.-V., VII a VIII.)

Formulace politické priority pro Akční plán:

1. Realizovat cíle státní informační politiky jako celek ve všech třech rámcových
programech souběžně.

2. Respektovat souvislosti a vzájemné podpůrné vlivy mezi nimi.

Formulace rámcového programu Informační gramotnost

Vláda schválila svým usnesením č. 351 dne 10. dubna 2000 Koncepci SIP ve vzdělávání.
Tato koncepce řeší :
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1. Zajištění informační infrastruktury vzdělávání, tj. zpřístupnění informačních a
komunikačních technologií (ICT) školám všech stupňů i oblasti celoživotního vzdělávání
2. Integrace ICT do výuky na všech stupních škol
3. Další vzdělávání pedagogů
4. Návrh koncepce Informační gramotnosti všech občanů
5. Založení Národního informačního centra pro vzdělávání.

Formulace rámcového programu Elektronický obchod

Neodkladná opatření zahájená mimo Akční plán
Pro oblast elektronického obchodu byl vládou usnesením č. 56 ze dne 12. ledna 2000 přijat
Návrh opatření pro podporu elektronického obchodu v České republice. Tento návrh obsahuje
celou škálu akcí převážně neodkladného charakteru řešící bezprostřední potřeby rozvoje
elektronického obchodu.

Do Akčního plánu jsou (nebo budou po přípravě) přeneseny ty z nich, která bezprostředně
souvisí s realizací projektů rámcového programu Elektronická veřejná správa (viz přehled
milníků v části Věcné a časové priority). Jsou to:
1. Realizace opatření k vybudování akreditační infrastruktury podle zákona o elektronickém

podpisu. Akreditace budou závazné pro certifikační autority působící pro potřeby státní
správy a dobrovolné pro komerční sféru.

2. Projekt využití elektronických identifikátorů ve veřejné správě (tento projekt je však
zakomponován do rámcového programu elektronická veřejná správa)

3. Dílčí projekty využití principů elektronického obchodu ve veřejné správě (je rovněž
zakomponováno do rámcového programu elektronická veřejná správa).

4. Program legislativních změn na podporu elektronického obchodu včetně harmonizace se
Směrnicí Evropského parlamentu a Rady pro některé právní aspekty elektronického
obchodu týkající se vnitřního trhu.

Nové zadání rámcového programu
Klíčovým novým úkolem Akčního plánu je formulování nového zadání pro oblast podpory
podnikání tak, aby byl řešen ve smyslu e-ekonomika a aby na základě takto formulovaného
zadání byla připravena celková politika vlády pro oblast podnikání v době zvyšování role
vyspělých technologií a Internetu. Tím bude reagováno na souběžný vývoj v Evropské unii,
kde dochází k pokusům o přehodnocení použití nástrojů hospodářských politik3.

Tento nový úkol vyžaduje součinnost Rady vlády pro státní informační politiku s činností
Rady vlády pro sociální a hospodářskou strategii při přípravě výchozího dokumentu
nazvaného podle podobných dokumentů připravovaných v Evropské unii Zelená kniha o e-
obchodu v ČR. Předpokladem je rovněž široká meziresortní spolupráce a zvláště pak účast
podnikatelské sféry.

                                                
3 Viz iniciativa E-Europe, výsledky Lisabonského summitu 23.24. března 2000, Evaluation Report (k dispozici
na ÚSIS).
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Formulace rámcového programu Elektronická veřejná správa

Koncept Elektronická veřejná správa vychází ze Státní informační politiky a dále Koncepce
budování informačních systémů veřejné správy a činnosti expertních skupin Odborné
pracovní skupiny Rady vlády pro SIP.

Vzhledem k tomu, že většina témat v uvedených dokumentech je průřezová a týká se více
prioritních oblastí státní informační politiky, byly shrnuty pod společný rámcový program
Elektronická veřejná správa. Důvodem je společné vyústění těchto projektů do celkové změny
v procesech, jimiž jsou zajišťovány funkce veřejné správy a do výsledků vnímaných občany
a podnikateli jako služby veřejné správy.

Na základě přijaté SIP, která deklarovala úmysl vlády

- realizovat právo občana na přímý přístup k informacím,
- zavést informační technologie do služeb poskytovaných občanům veřejnou správou,
- vybudovat komunikační infrastrukturu pro veřejnou správu,
- zabezpečit důvěryhodnost, bezpečnost a pořádek ve specifických podmínkách informační

společnosti,
- vytvořit transparentní podnikatelské prostředí a podřídit hospodaření s veřejnými

finančními fondy kontrole veřejnosti,
- zajistit stabilitu a bezpečnost informační společnosti,

je navrhován cíl Rámcového programu Elektronická veřejná správa takto: Zahájit do roku
2002 provoz vybraných elektronických služeb veřejné správy.

Cílový stav v roce 2002:
- Nejméně 10% kontaktů veřejné správy bude na konci roku 2002 realizováno elektronicky.
- Kontakt občana s veřejnou správou bude umožněn nepřetržitě 24 hodin denně a 7 dní

v týdnu (jde o přímý přístup občanů do elektronických databází orgánů veřejné správy).
- Přístup ke službám bude umožněn na celém území ČR
- Funkce veřejné správy jsou racionalizovány a přístupné prostřednictvím kontaktních míst

veřejné správy.

Projekty k naplnění tohoto cíle budou zaměřeny na realizaci schválené Koncepce budování
ISVS a na přijetí obecných principů označovaných e-Government (elektronická veřejná
správa). Těmito principy jsou zejména:

- běžné využívání informačních kiosků a prezentačních stránek na Internetu jako dalších
forem, jimiž lze plnohodnotně kontaktovat veřejnou správu (vedle osobních kontaktů „na
přepážce“, poštovní korespondence, telefonu),

- služby veřejné správy, jako je poskytování informací, ale zejména vyřizování záležitostí
občanů a podnikatelů, jsou dosažitelné elektronicky 24 hodin denně a 7 dní v týdnu,

- realizace změn ve způsobu práce úřadů díky využití informačních a komunikačních
technologií, vybudování kontaktních míst veřejné správy

Ve svých důsledcích směřují principy elektronické veřejné správy k týmž obecným
výsledkům, jako reforma veřejné správy. Proto je návrh Akčního plánu připraven
v koordinaci s aktivitami v rámci reformy veřejné správy a jeho realizace přispěje
k tomu, že bude jedním z jejích nosných pilířů.
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Důsledky přijetí politické priority:

1. Iniciační výdaje na řešení informační gramotnosti musí být velmi vysoké, což souvisí se
zpožděním, které Česká republika ve srovnání se zeměmi Evropské unie má.

2. Pro realizaci cílů v oblasti elektronického obchodu jsou potřebné spíše spolupráce a
partnerství s podnikatelskou sférou a zajišťování právního rámce, než přímé státní výdaje.
Nároky státní rozpočet proto nejsou vysoké.

3. Načasování reformy veřejné správy vytváří tlak na realizaci cílů ve směru
informatizované demokracie, respektive elektronické veřejné správy. Nároky na státní
rozpočet jsou velmi vysoké a jsou časově určeny především na období 2001-2003.

Rada vlády pro státní informační politiku zajistí realizaci výše formulovaných politických
priorit při přípravě vládního návrhu státního rozpočtu a při zdůvodňování takového návrhu jak
veřejnosti, tak poslancům poslanecké sněmovny, v komunikaci s veřejností a médii.

Politické priority jsou východiskem pro stanovení věcných a časových priorit, jimiž je určen
rozsah a působnost přímých a nepřímých aktivit Akčního plánu.

Věcné a časové priority do konce roku 2002

Úvod

Základem pro určení věcných priorit jsou schválené koncepční dokumenty 4 5 6, návrhy
expertních skupin složených z odborníků ze státní správy i samosprávy a podnikatelské
veřejnosti.

Základem pro určení časových priorit jsou závislosti mezi projekty. Tyto závislosti určují,
které výsledky musí být k dispozici, aby mohly být zahájeny navazující, podmíněné a nebo
částečně ovlivněné projekty a tím zásadním způsobem ovlivňují časové schéma celého
Akčního plánu. Zpoždění těchto priorit má za následek zpoždění celých bloků aktivit,
navazujících projektů a tedy i realizaci jednotlivých cílů SIP.

Vnější časové souvislosti jsou dány zejména účinností některých zákonů (zejména zákona č.
106/99 Sb. o svobodném přístupu k informacím) a paralelně realizovanými vládními
politikami (zejména reforma veřejné správy, jejíž rámec je určen roky 2001 a 2003).

Důležité výsledky pro realizaci cílů SIP mají povahu milníků.

Rozhodujícím milníkem pro prioritní oblast SIP ”Informační gramotnost” je vybavení všech
škol ICT a připojení na Internet, zahrnutí výuky ICT do kurikulí škol všech stupňů a
vyškolení pedagogů. Nedílnou součástí programu je ale také systém dalšího vzdělávání,
přístupného pro všechny občany a program Virtuální univerzita.
Dále je zapotřebí vytvořit předpoklady pro dostupnost a využívání ICT prostřednictvím
knihoven7.

                                                
4 Koncepce SIP ve vzdělávání, usn. vl. 351/2000
5 Dílčí podklady týkající se koncepce reformy veřejné správy
6 Koncepce budování ISVS, usn vl. 1059/1999
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Klíčové milníky pro stanovení časových priorit do konce roku 2002 jsou spojeny s prioritními
oblastmi II.-V., VII.VIII. SIP. Jde o vyváženou soustavu vzájemně se podmiňujících výstupů
navrhovaných projektů.

1. Základem pro cílové rozvinutí elektronicky poskytovaných služeb veřejné správy občanů
je zejména konsolidace základních registrů a jejich vzájemné propojení prostřednictvím
referenčního rozhraní.  Teprve na tento solidní základ lze připojovat další ISVS a rozvíjet
elektronicky poskytované služby.  Tento prakticky dvojjediný milník je základem všech
navazujících dílčích úkolů v oblasti elektronické veřejné správy. Z pohledu schválených
úkolů SIP cílový horizont obou milníků je v konce roku 2001 a začátek roku 2002, ale
vzhledem k podmiňujícímu charakteru a složitosti úkolů je nutno příslušné projekty reálně
zahajovat v roce 2000.

2. Relativně dosažitelným a méně podmíněným, či podmiňujícím milníkem je urychlené
vytvoření portálu veřejné správy. Poměrně rychle a efektivně (a efektně ) lze vybudovat a
zprovoznit jeho „první generaci“, která bude plnit zejména prezentační funkce. Jeho
„druhá generace“ již musí zprostředkovávat elektronické služby veřejné správy (e-
governmentu), zajišťovat interakci se soustavou ISVS a jeho vybudování je tedy
podstatným způsobem závislé na dalších výsledcích, jako je funkční komunikační
infrastruktura, základní registry a referenční rozhraní, a je náročnější na zdroje.

3. Obecným sdíleným základem všech komplexních cílů AP SIP je vyřešení komunikační
infrastruktury veřejné správy. Vytvoření jednotné komunikační infrastruktury, resp. přijetí
principů budování komunikační infrastruktury veřejné správy, je základem pro další
postupové cíle a s nimi spojené milníky. Na komunikační infrastruktuře je také závislé
efektivní propojení soustavy ISVS a rozvinutí služeb e-governmentu.

4. Významným milníkem pro rozšíření a podporu základních služeb elektronické veřejné
správy je vytvoření komunikačních kanálů veřejné správy a soustav kontaktních míst
veřejné správy v návaznosti na možnosti a specifika jednotlivých orgánů veřejné správy.

5. Pro systematické využívání kvalitativně vyšších služeb elektronické veřejné správy je
významným milníkem zavedení elektronických identifikátorů  a zřízení struktury
certifikačních autorit podle zákona o elektronickém podpisu. Oba uvedené milníky jsou
předpokladem pro další kvalitativní rozvinutí služeb e-governmentu.

                                                                                                                                                        
7 Ostatní milníky jsou spojeny s příslušným programem, jehož věcné a časové priority budou zabudovány o
Akčního plánu po jeho schválení.
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Definice věcných a časových priorit:

Pro informační gramotnost:
1. Vybudovat nejprve kvalifikační a technické způsobilosti vzdělávacích institucí
2. a v návaznosti na tyto způsobilosti rozvinout funkce informatizovaného školství

(vzdělávací techniky a nástroje a řízení vzdělávacího procesu)

Pro elektronický obchod:
1. realizovat neodkladná opatření na podporu elektronického obchodu
2. a zahájit přípravu pro nové zadání pro oblast e-obchod.

Pro elektronickou veřejnou správu:

1. Zajistit přednostně veřejné informační služby (zajistit svobodný přístup
k informacím podle zákona č. 106/99 Sb.) prostřednictvím dalších komunikačních
kanálů, jimiž jsou dosažitelné (Internet, kiosky, kontaktní místa veřejné správy, atd.)
a realizovat koncepci budování informačních systémů veřejné správy

2. a v návaznosti na ISVS vyvinout elektronické služby veřejné správy (daňová
přiznání, změny údajů o občanovi atd.) a vyřešit problém identifikace osob.

Důsledky přijetí věcných a časových priorit

Pokud jsou v tomto Akčním plánu stanoveny termíny odchylné od termínů obsažených v
dříve přijatých koncepčních dokumentech, došlo k tomu jednak v reakci na nedostatek
zdrojů státního rozpočtu, jednak na základě porovnání a provázání úkolů a cílů
obsažených v těchto dokumentech.

Rozpočtové priority do konce roku 2002

Úvod

Rozpočtové priority jsou formulovány tak, aby byly základem pro alokaci zdrojů státního
rozpočtu v procesu přípravy a schvalování návrhu státního rozpočtu.

Rozpočtové priority jsou stanoveny s ohledem na efektivitu příštích výdajů státního rozpočtu
z pohledu daňových poplatníků. Z realizace Akčního plánu budou mít prospěch ti, kteří
v současné době investují čas a peníze na kontakty s veřejnou správou, na dojíždění na úřady,
na čekání na vyřízení různých žádostí, na získávání informací a povolení, případně ti, kteří za
uvedené kontakty platí zprostředkovatele. Prospěch budou mít ti, kteří budou dostatečně
vzděláni a kvalifikováni.

Realizace přímých a nepřímých aktivit Akčního plánu bude velice náročná na výdaje ze
státního rozpočtu. Návratnost těchto výdajů je přitom na straně žáků, studentů, občanů a
podnikatelů, nikoliv primárně ve výdajích veřejné správy, neboť ty se ve skutečnosti trvale
v souladu se světovým trendem rozvoje a uplatnění informačních technologií zvyšují. Proto je
nezbytné prosazovat princip odůvodněného zpoplatňování informací, poskytovaných z ISVS,
jako příjmů státního rozpočtu. Bez prosazení tohoto principu je velmi pravděpodobné další
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zvyšování disproporce mezi potřebami výdajů na realizaci Akčního plánu a možnostmi
státního rozpočtu. Výdaje v rozumné výši na informace z ISVS by měli (minimálně  částečně)
nést jejich skuteční uživatelé, nikoliv všichni plátci daní bez rozdílu, v jaké míře tyto
informace potřebují.

Obecná formulace rozpočtových priorit

Rozpočtovou prioritou je zajistit maximální efektivitu vynakládaných prostředků na
realizaci státní informační politiku jako celku, tj.
a) vyhledávat příležitosti, jak zajistit výsledky bez nutnosti financování ze státního

rozpočtu
b) alokovat zdroje na ty projekty, kterými je zajištěn největší příspěvek k realizaci cílů

státní informační politiky.

Speciální formulace rozpočtových priorit

Speciální formulace rozpočtových priorit vychází z určení přímých a nepřímých akcí (viz též
Přehled hlavních aktivit při realizaci státní informační politiky) a z určení, které aktivity
mohou být realizovány samostatnými aktivitami mimo státní správu a tedy mimo státní
rozpočet (kiosky, informace o veřejných zakázkách, veřejných dražbách atd.).

Pro každý rámcový program jsou určena pořadí, která v kontextu celé informační politiky
znamenají hodnocení jejich významu pro dosažení cílů SIP.

Rozpočtové priority pro informační gramotnost

1. pořadí 2. pořadí
Projekty, které musí být
realizovány a dokončeny
bezpodmínečně i za cenu
pozastavení dalších projektů

Projekty, které musí být
zahájeny bezprostředně,
avšak budou technologicky a
rozpočtově závislé na
realizaci projektů v prvním
pořadí.

Veřejné informační služby
knihoven – VISK

Koordinační centrum VISK

Vzdělávání pracovníků
knihoven
Informační centra knihoven

Digitální knihovna
Digitalizace katalogů
knihoven
Souborný katalog
Digitální informační zdroje
Digitalizace vzácných
dokumentů
Program Kramerius

Vzdělávání v informační
společnosti – EDU

Priority budou rozpracovány podle Koncepce SIP ve
vzdělávání, usn. č. 531 ze dne 10 dubna 2000
v aktualizované verzi Akčního plánu do konce září 2000.
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Rozpočtové priority pro elektronický obchod

Opatření na podporu elektronického obchodu v rámci zadání schváleného usnesením vlády č.
56/2000, která jsou převedena do Akčního plánu, s výjimkou projektu uplatnění
elektronických identifikátorů a dílčích projektů využití principů elektronického obchodu ve
veřejné správě (oba projekty jsou součástí rámcového programu elektronická veřejná správa,
kde jsou prioritami třetího pořadí), mají všechna charakter neodkladných akcí a jsou proto
prioritami prvního pořadí. Jedná se o

- Realizaci opatření k vybudování akreditační infrastruktury podle zákona o elektronickém
podpisu. Akreditace budou závazné pro certifikační autority působící v rámci státní správy
a dobrovolné pro komerční certifikační autority.

- Program legislativních změn na podporu elektronického obchodu včetně harmonizace se
„Směrnicí Evropského parlamentu a Rady pro některé právní aspekty elektronického
obchodu týkající se vnitřního trhu“.

- Zelenou knihu o elektronickém obchodu.

Ve srovnání s ostatními rámcovými programy však nejde o rozhodující náročnost na
prostředky státního rozpočtu.

V souvislosti se požadavkem na změnu zadání - zabývat se touto problematikou z pohledu e-
ekonomika - však může dojít v průběhu roku 2001 k zásadnímu přehodnocení jak
rozpočtových priorit pro rámcový program elektronický obchod, tak i jeho postavení vůči
druhým dvěma programům.



akcni_plan.doc 22

Rozpočtové priority pro elektronickou veřejnou správu

Počtem konkrétních aktivit je rámcový program elektronická veřejná správa nejrozsáhlejší.
Proto jsou pro odlišení priorit určeny tři stupně pořadí.

1. pořadí 2. pořadí 3. pořadí
Projekty, které musí být
realizovány a dokončeny
bezpodmínečně i za cenu
pozastavení dalších projektů

Projekty, které musí být
zahájeny bezprostředně,
avšak budou technologicky a
rozpočtově závislé na
realizaci projektů v prvním
pořadí.

Projekty, které budou
připravovány, avšak nebudou
zahájeny dříve, než to
umožní realizace projektů
v prvním a druhém pořadí.

Základní registry
Referenční rozhraní
Veřejné informační služby
− podle zák.č.106/99 Sb.
− podpora podnikání a

exportu
− odkazový portál veřejné

správy

Komunikační infrastruktura
Zdravotnictví on-line –
národní zdravotní registry

Veřejné informační služby –
informační zdroje
Veřejné informační služby –
komunikační kanály
Veřejné informační služby –
portál s přidanými službami
pro občany
Zdravotnictví on-line –
podpora telemedíciny
Krizový management

Veřejné informační služby –
elektronické-služby
Identifikace osob
Zdravotnictví on-line –
elektronické forma záznamu
o zdravotním stavu
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Rozpočtové priority pro rok 2000

Rozpočtové priority pro rok 2000 vychází možností státního rozpočtu, které jsou omezeny
pouze na schválenou výši výdajů na Státní informační systém v kapitole Všeobecná pokladní
správa ve výši 250 mil. Kč. Návrh na rozdělení těchto prostředků vychází již z výše
naznačených rozpočtových priorit.

Návrh zajišťuje zahájení realizace priorit v prvním pořadí a umožňuje provést přípravné práce
pro zahájení projektů v dalších pořadích v roce 2001.

Návrh rozdělení prostředků Všeobecné pokladní správy v roce 2000 (výtah z Přílohy 2)

Projekt (podle Příloha 1) Nositel - Správce
programu/kapitoly

rok 2000 původní
požadavek (tis.Kč)

rok 2000 z VPS –
návrh (tis.Kč)

Informační gramotnost (EDU - Koncepce SIP ve
vzdělávání)

MŠMT 12 000,00 8 000,00

Veřejné informační služby knihoven (VISK -
Koncepce SIP ve vzdělávání)

MK 58 790,00 30 000,00

Vzdělávání pracovníků veřejné správy MV 2 500,00 2 000,00
Zelená kniha o elektronickém obchodu ÚSIS 2 000,00 1 500,00
Akreditační infrastruktura ÚSIS 500,00 400,00
Program legislativních změn na podporu EO ÚSIS 500,00 500,00
Integrovaný systém pro podnikání a export MPO 15 000,00 11 500,00
Sbírka listin MSp 12 700,00 10 000,00
Veřejné informační služby MV 3 000,00 1 500,00
Portál veřejné správy ÚSIS 10 000,00 1 500,00
Kontaktní místa veřejné správy MPSV 500,00 500,00
Referenční rozhraní ÚSIS 10 000,00 7 500,00
Komunikační infrastruktura ÚSIS 3 500,00 3 500,00
Bezpečnost IS ve veřejné správě ÚSIS 500,00 500,00
Reinženýring a metasystém MV 3 500,00 2 500,00

ÚSIS 500,00
Registr obyvatel MPSV 2 500,00 2 500,00
Registr ekonomických subjektů MPO 500,00 500,00
Informační systém katastru nemovitostí ČÚZK 256 600,00 160 000,00
Elektronické identifikátory MPSV 2 100,00 2 100,00
Krizový management MV 2 000,00 2 000,00
Oběh dokumentů mezi ústředními orgány státní
správy

ÚSIS 1 000,00 1 000,00

celkem AP 399 690,00 250 000,00
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Postup při realizaci Akčního plánu

Úvod

Odpovědnost ústředních orgánů za přímé i nepříme akce v podobě projektů se opírá o jejich
kompetence a o Z á s a d y pro financování programů z prostředků státního rozpočtu, fondů
Evropské unie, fondů NATO a úvěrů se státní zárukou, čj.  113/ 5 095/2000 MF (dále jen
Zásady). V tomto smyslu budou ústřední orgány postupovat při realizaci Akčního plánu
samostatně.

Za realizaci principů stanovených pro potřeby koordinace v rozpočtovém a evaluačním
procesu je na základě statutu odpovědná Rada vlády pro státní informační politiku a Úřad pro
státní informační systém, který vytváří institucionální podmínky pro její činnost. Do této
odpovědnosti spadá odpovědnost za rozpracování tohoto Akčního plánu a jeho aktualizaci,
spolupráce s ministerstvem financí při zajišťování finančních zdrojů a hodnocení efektivity
jejich využívání, zjišťování informací o postupu při realizaci cílů, iniciativa k doplňování
Akčního plánu a jeho vyhodnocování podle návrhu usnesení vlády k tomuto dokumentu a
spolupráce s veřejností. Konkrétní kroky při realizaci této odpovědnosti, zejména ve
spolupráci s ministerstvem financí přijala Rada vlády na svém desátém zasedání dne 27.
dubna 2000.

Rozpočtový proces

Rada vlády, která je na základě úkolu z deváté schůze vlády dne 28.února 2000 odpovědná za
„prosazování cílů státní informační politiky jako strategického dokumentu vlády a hledání
cest k promítnutí priorit této politiky do činnosti ústředních orgánů státní správy“ získala
novelou jejího statutu (usnesení vlády č. 292 ze dne 22.3.2000) důležitý nástroj pro splnění
tohoto úkolu. Podle článku 2, odst. 3 statutu Rada ve spolupráci s ministerstvem financí

a) posuzuje samostatnou část střednědobého výhledu a navrhuje výši a formu účasti státního
rozpočtu na financování programů za oblast informačních systémů a  technologií;

b) navrhuje vládě rozdělení celkových výdajů na informační systémy a technologie do
kapitol státního rozpočtu;

c) hodnotí plnění státního rozpočtu, rozpočtu státních fondů, rozpočtu územních
samosprávných celků v oblasti financování informačních systémů a technologií.

Pro realizaci tohoto ustanovení je připravena dohoda s ministerstvem financí, které poskytne
Radě vlády informace o požadavcích a současně projedná celkovou výši výdajů na
informatiku. Rada vlády zajistí posouzení požadavků a navrhne rozdělení celkových výdajů
na informační systémy a technologie do kapitol státního rozpočtu.

K úspěšnému zajištění takto popsaného rozpočtového procesu je nezbytná součinnost
ústředních orgánů při aplikaci priorit Akčního plánu na jednání Rady vlády a společný postup
při přípravě a realizaci informačních politik resortů.
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Realizační proces

Projekty Akčního plánu budou realizovány v působnosti resortů na základě standardních
postupů. K těmto standardním postupům budou přidány takové, které jsou potřebné pro
zajištění koordinace Radou vlády, zejména v souvislosti s výše uvedenými prioritami.

Rada vlády po dohodě s odpovědnými resorty zřídí pro potřeby koordinace těchto projektů
expertní skupiny - řídící výbory, jejichž úkolem bude
− stanovování kriterií pro rozhodování v dílčích otázkách realizace projektu, výběrových
řízeních, volba variant řešení atd.,

− vyhodnocování výstupů a schvalování prostředků ověření dosažení cílů,
− posuzování dokumentace projektu a jeho změn.

Bezprostředním úkolem těchto řídících výborů bude příprava konkrétních projektů podle
Přílohy 1 podle Zásad8 tak, aby Akční plán byl zapracován do návrhu státního rozpočtu na rok
2001.

Evaluační proces

Pro zajištění průběžného a závěrečného hodnocení projektů Akčního plánu povede Rada
vlády za pomoci Odborné pracovní skupiny, řídících výborů a externích odborníků přehled o
postupu realizace státní informační politiky, který bude zveřejněn.

Hodnocení dosavadních výsledků při realizaci státní informační politiky

Během prvního roku po schválení státní informační politiky, byly realizovány především ty
cíle, které nebyly bezprostředně závislé na zdrojích státního rozpočtu.

− Byl připraven a schválen zákon o ochraně osobních údajů.
− Byl připraven návrh zákona o elektronickém podpisu.
− Byl připraven návrh zákona o informačních systémech veřejné správy.
− Byla schválena Koncepce informačních systémů veřejné správy.
− Byla schválena Koncepce SIP ve vzdělávání.
− Byl schválen Návrh základních opatření na podporu elektronického obchodu.
− Byla upravena pravidla pro přípravu rozpočtu a pro sledování výdajů na ICT.
− Byly legislativně zajištěny podmínky pro transparentnost veřejných zakázek a veřejných

dražeb uzákoněním centrální adresy.
− Byly zpřístupněny nové zákony na adrese WWW.sbirka.cz a další informační zdroje.

Tento výčet nezahrnuje samostatné aktivity samosprávy, občanských sdružení a
podnikatelských subjektů.

                                                
8 Zásady pro financování programů z prostředků státního rozpočtu, fondů Evropské unie, fondů NATO a úvěrů
se státní zárukou, čj  113/ 5 095/2000 MF a Standard pro životní cyklus informačního systému
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Měřítka pro hodnocení úspěšnosti Akčního plánu pro období do roku 2002

Klíčovou otázkou veřejnosti, kterou bude klást po zveřejnění Akčního plánu, je, zda jde o
dokument, který povede k efektivní realizaci zatím nerealizovaných cílů státní informační
politiky.

Pokud rámcový program informační gramotnost dosáhne do konce roku 2002 realizace
stanovených cílů u projektů v prvním pořadí, bude možné hodnotit Akční plán jako úspěšný.

Pro oblast elektronického obchodu je měřítkem úspěšnosti v roce 2002 dokončení
legislativních aktivit odstraňujících hlavní překážky rozvoje elektronického obchodu,
začlenění evropských norem do českého právního řádu a realizace dalších aktivit na základě
Zelené knihy o elektronickém obchodu.

Pokud rámcový program elektronická veřejná správa dosáhne do konce roku 2002 alespoň
dokončení projektů v prvním pořadí, prokazatelné rozpracování projektů ve druhém pořadí a
zahájení projektů ve třetím pořadí, bude Akční plán možné hodnotit jako velmi úspěšný.
Objektivním měřítkem úspěchu bude zjištění, že nejméně 10% kontaktů občanů a
podnikatelské veřejnosti s veřejnou správou probíhá prostřednictvím Internetu.

A.5 Kritické podmínky úspěchu Akčního plánu

Ovlivnitelné podmínky

Kritické faktory úspěchu jsou podstatné podmínky, jejichž zajištění je v možnostech orgánů a
organizací, podílejících se na realizaci Akčního plánu a jejichž splnění je významnou a
nutnou podmínkou  k dosažení stanovených cílů a výstupů klíčových projektů Akčního plánu.

Mezi takové kritické faktory úspěchu patří zejména:
•  stanovení priorit a jejich dodržování,
•  prosazení projektového způsobu řízení realizace SIP,
•  výrazná „zákaznická“ orientace v přístupu pracovníků úřadů k jejich roli a práci ve

veřejné správě,
•  uplatnění role Rady vlády pro SIP podle Statutu.

Neovlivnitelné podmínky

Kritické předpoklady jsou vnější okolnosti či živelně vznikající podmínky, jejichž splnění a
kontrola není v možnostech orgánů a organizací, podílejících se na realizaci Akčního plánu, a
jejichž naplnění či splnění je nutnou podmínkou dosažení cílů a výstupů klíčových projektů
Akčního plánu.

Ke kritickým předpokladům realizace Akčního plánu patří zejména:
•  vhodnost nových rozpočtových pravidel pro koordinované financování SIP
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Rizika jsou okolnosti jejichž negativní průběh může mít nepříznivý vliv na využitelné zdroje,
termíny, kvalitu nebo i samotné věcné dosažení výstupů a cílů projektu. Tato rizika resp.
ohrožení budou pravidelně monitorována ÚSIS, a v působnosti Rady zajišťována příprava a
provádění preventivní činnosti a pro případ negativního vývoje připravován scénář či opatření
na jejich eliminaci a omezení  jejich působení.

Mezi okolnosti ohrožující realizaci Akčního plánu patří:
•  nedostatečný výkon ekonomiky a snižování úrovně potřebných zdrojů
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B. Principy spolupráce se samosprávou, veřejností a
podnikatelskými subjekty

Úvod
Samostatné aktivity samosprávy, veřejnosti a podnikatelských subjektů nejsou součástí plánu
zahrnujícího odpovědnost ústředních organizací státní správy, přesto jsou uvedeny v Přehledu
hlavních aktivit při realizaci státní informační politiky (viz Přehled) díky svému dominantnímu
příspěvku k realizaci vize informační společnosti. Účelem spolupráce, která by přesahovala
pouhé vzetí na vědomí těchto samostatných aktivit, je vhodně využít předností obou sfér –
veřejné a soukromé pro realizaci dílčích cílů státní informační politiky. Na straně sféry
veřejné to jsou její zákonné kompetence a úkoly, na straně sféry soukromé větší flexibilita,
zkušenosti s tržním prostředím a s uplatňováním informací (zboží) v tomto prostředí.
Typickou možností této spolupráce je šíření informací, které jsou k dispozici státní správě,
v základním, zákonem stanoveném rozsahu též nestátními subjekty, které k nim přidávají
služby a produkty s přidanou hodnotou.

Charakteristika prostředí pro spolupráci

1. Spontaneita na straně nestátních subjektů.
2. Nezvyklost  až nemožnost dosáhnout potřebné flexibility ze strany ústředních orgánů.
3. Nejistota v odhadech důsledků ze spolupráce.
4. Potřeba citlivé reakce na potřeby uživatelů.
5. Neexistence vhodných typů organizací, umožňujících spojovat funkce a výhody obou sfér,

v českém právním řádu.
6. Tržní prostředí a požadavky na nestranné chování státní správy.
7. Zákon o veřejných zakázkách a obchodní zákoník.

Požadavky související se spoluprací

•  Předvídatelnost jednání organizací státní správy
•  Schopnost státní správy rozeznávat, vyhodnocovat a využívat příležitosti
•  Nutnost zajistit kontinuitu služeb a základních funkcí státu v poskytování informací

Teze principů spolupráce

Princip 1
Otevřený dialog o problémech

Tento princip upřednostňuje dialog o problémech před dialogem o konkrétních řešeních, aby
byl ponechán co největší prostor pro získání podnětů zvnějšku. Upřednostňuje diskusi o
poptávce odděleně od diskuse o nabídce řešení.

Princip 2
Proces schvalování akceptačního rámce (popis měřitelných parametrů vyjadřujících potřebu,
potenciál pro změnu, příležitost pro konkrétní aktivity)

Tento proces musí být zaveden u každé podstatné akce i tam, kde na první pohled je nesporné,
kdo je kompetentní k vyřešení problému. Akceptační rámec potvrzuje porozumění problému a
potřebě konkrétních řešení a slouží k vyhodnocení námětů na možné koncepce řešení.
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Princip 3
Průběžný proces vyhodnocování příležitostí

Tento proces vyžaduje zavést kriteria pro rozhodování v krocích problém – náměty – projekt
a v každém z nich formulovat priority.

Princip 4
Oboustranná výhodnost

Tento princip vyžaduje, aby spolupráce státního a nestátního sektoru byla pro obě strany
výhodná.

Princip 5

Princip odpovědnosti veřejné správy

Tento princip vyžaduje, aby byla definována odpovědnost orgánů veřejné správy, vyplývající
ze zákonů a politik orgánů veřejné správy. Smluvně nebo lépe zákony musí být zajištěna
kontinuita služeb (např. opatření při krachu soukromého subjektu, vlastnictví státu k datům a
vliv státu na ceny za produkty).

Podobně je nezbytné vymezit a především realizovat formy spolupráce s nevládními
organizacemi.

Uvedené teze principů budou předmětem diskuse s veřejností. Cílem je zpracovat a
předložit do 30. září 2000 analýzu možností spolupráce s veřejností a podnikatelskou
sférou při naplňování cílů státní informační politiky. Tento úkol je součástí návrhu
usnesení vlády k tomuto návrhu Akčního plánu.
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IV. Výsledky meziresortního připomínkového řízení

Resort - připomínka Způsob vyřízení
Český báňský úřad Praha              Č.j.: 1668/00
bez připomínek
MŽP                                         Č.j.: M/9520/2000
na str. 5. Priority Akčního plánu, v poslední části tučně
tištěného odstavce doplnit slovo finančních tak, aby věta
zněla… reagovat na různé vývoje finančních zdrojů.
na str. 10. tabulka „Přehled hlavních aktivit“ je málo
přehledná, členění a obsah 2.-4.sloupce neodpovídá členění
1.sloupce.
na str. 12. zvážit, zda rozpočtový, realizační, vyhodnocovací
proces je prioritou a má být uveden jako priorita nebo uveden
jako samostatná kapitola, jak je naznačeno na str. 22. „A4.
Postup při realizaci AP“.

Všechny připomínky byly akceptovány

Úřad pro ochr. hosp.soutěže     Č.j.: 131/00-200
Doporučují zařadit v oblasti „Elektronická veřejná správa“
projekt na vybudování informačního systému veřejné
podpory, případně IS Úřadu pro ochranu hospodářské
soutěže- v návaznosti na navržený IS veřejných zakázek.

Akceptováno částečně
Vzhledem k nedostatku podkladů a nedostatečnému
projednání uvedeného záměru je informační systém veřejné
podpory uveden ve výčtu v Příloze 2 bez dalších údajů, a
definitivní verzi je nutné řešit při příští aktualizaci současně
s dalšími podobnými návrhy.

MO                                      Č.j.: 3698/2000-1876
1. v koordinaci realizace AP SIP by měl mít výraznější

postavení ÚSIS jako k tomuto účelu plně kompetentní a
odpovědná státní instituce.

Akceptováno
Připomínka byla vypořádána zvýrazněním odpovědnosti
Rady vlády a ÚSIS v úvodní části Postup při realizaci
Akčního plánu.

2. ve věcných „prioritách“ (spíše požadavcích, resp.
úkolech) by měla být uvedena centralizovaná jednotná
technická, technologická a systémová báze, umožňující
sdružování a efektivní využívání prostředků.

Neakceptováno, zatím se postupuje na základě Koncepce
budování ISVS. Uplatnění této připomínky by bylo nezbytné
učinit samostatným dokumentem k jednání vlády.

3. u rozpočtových priorit není zcela jasné, zda se vztahují
ke konkrétní alokaci financí nebo k procesní stránce
hospodaření s financemi.

Akceptováno
Vysvětleno přímo v textu.

4. v rozpočtových prioritách pro elektronickou veřejnou
správu by měl být (ve 2. pořadí) zahrnut projekt
specifické podpory krizového managementu.

Akceptováno

5. formulace podmínek a rizik (část A5) je neobratná a
nepřehledná, měly by být rozlišeny podmínky vnitřní a
vnější, pozitivní a negativní. Jedná se o důležitou část,
která by měla být dopracována.

Neakceptováno
Věcně je připomínka v podstatě správná, avšak na základě
přijatého postupu při přípravě Akčního plánu budou uvedené
podmínky a rizika doplňována a přehodnocována při
rozpracování projektů Akčního plánu podle Zásad
programového financování. Bude však možné je zapracovat
v další aktualizaci Akčního plánu.

6. u spolupráce státu se samosprávou, veřejností a
podnikatelskými subjekty by měly být uvedeny ČSFIS a
SPIS. V materiálu by rovněž měl být uveden vztah
k aktivitám EU.

Akceptováno částečně
Nejsou uváděny konkrétní organizace jménem, ale jako
nevládní organizace.

7. ve specifikaci projektu „KRIZOVÝ MANAGEMENT“ by
mělo být zváženo uvedení MŽP ČR jako spolunositele
(k tomu je relevantní stanovisko MŽP ČR).

Akceptováno po konzultaci s MŽP.

ČÚZK                             (karel.vecere@cuzk.cz)
bez připomínek
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Resort - připomínka Způsob vyřízení
MMR                                       Č.j.: 9407/2000-95
bez připomínek
MK                                               Č.j.: 6.575/2000
bez připomínek
Nejvyšší kontrolní úřad        Č.j.: 222/00-42/514
bez připomínek
Česká národní banka                      Č.j.: 26/2000
bez připomínek
Úřad prům.vlastnictví              Č.j.: 10/505/2000
bez připomínek
Svaz prům.a dopravy ČR Č.j.: GŘ/191/2000/Je
Vyslovena obava, že prostředky vyčleněné v rozpočtu na
realizaci tohoto plánu jsou nedostatečné a že při příštím
schvalování rozpočtu bude nutno značně tuto částku pro
realizaci tohoto plánu navýšit. Bylo by vhodné prověřit
kapitoly jednotlivých resortů na jejich informační systémy,
aby byly nalezeny úspory, které by mohly být využity ve
prospěch realizace AP v navržené podobě.

Akceptováno
Připomínka je identická se stanoviskem MF a je řešena
změněným návrhem usnesení vlády.

MZ                                                  Č.j.: 19367/00
bez připomínek
MPO                             Č.j.: 13900/00/2110/1000
str. 14, šestnáctý řádek : doporučujeme termín zpřesnit buď
do začátku roku 2002 nebo do konce roku 2002.
str. 16, další odstavec : Cílový stav v roce 2000 : - Funkce
veřejné správy jsou racionalizovány a přístupné
prostřednictvím kontaktních míst veřejné správy:
Ještě vůbec nezačaly pracovat uvažované krajské úřady,
které budou mít významný vliv na fungování veřejné správy a
práce na racionalizaci ani nezačaly. Pravděpodobně má být
správně uveden rok 2002.
str. 16, první odst., druhý řádek : opravit slovo :
prostřednictvím.
str. 17, Úvod, první odstavec : Toto tvrzení by mělo být
zařazeno spíše v úvodu materiálu, než v kapitole Rozpočtové
priority.
str. 22, Rozpočtový proces, poslední odstavec : Považujeme
to za velmi důležitou zásadu. Chybí zde však, kdo tento
princip bude zajišťovat : Rada, ÚSIS, nebo jiný orgán?
Doporučujeme tento odstavec v uvedeném duchu doplnit.
str. 23, Evaluační proces, první odstavec: Doporučujeme
doplnit, kdo výkonně tyto přehledy povede. Pravděpodobně
by to měl být ÚSIS. Viz též předchozí připomínka ke str. 22.
str. 23, Evaluační proces, čtvrtý odstavec odspoda : Je
nezbytné vypustit slovo pravděpodobně, protože v uvedeném
kontextu zpochybňuje celý smysl Akčního plánu.
str. 24, první odstavec : Z textu není zřejmé, zda se jedná i o
kontakt mezi úřady navzájem či mezi úřady a občany.
Doporučujeme formulaci zpřesnit. Mělo by se jednat o
kontakty mezi úřady a občany (soukromými subjekty).
str. 24, předposlední odstavec : Doporučujeme doplnit o
konkrétní instituci, která bude monitoring a další činnosti
provádět. Z logiky věci vyplývá, že by to měl být ÚSIS.
str. 40, projekt Oběh dokumentů : Dáváme k úvaze, zda by
MPO nemělo být spolunositelem tohoto úkolu.

Připomínky byly akceptovány
Poznámka 4) je řešena přeformulováním uvedené části
v rámci vypořádání připomínky MO č. 3).
Připomínky 5) a 6) byly vypořádány zvýrazněním
odpovědnosti Rady vlády a ÚSIS v úvodní části Postup při
realizaci Akčního plánu.
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Resort - připomínka Způsob vyřízení
MŠMT                                 Č.j.: SÚ 736/2000-14
Rada vlády pro výzkum a vývoj čj. 29267/00-RVV
(shodně)

Zásadní připomínka
Předkládací zpráva uvádí, že se materiál předkládá na
základě usnesení č.525 z 31.5.1999 k dokumentu Státní
informační politika – cesta k informační společnosti v ČR,
jehož nedílnou součástí byla kapitola II.8. Výzkum a vývoj.
Materiál však oblast výzkumu a vývoje nezmiňuje, přestože
je celorepublikový nadresortní informační systém výzkumu a
vývoje v ČR vytvořen, rozvíjen, provozován a zpřístupňován
veřejnosti na základě zákona č.300/1992 Sb., ve znění
pozdějších předpisů. již od roku 1993 na Úřadu vlády a to
v kompetenci Rady vlády pro výzkum a vývoj. Přestože na
informační systém výzkumu a vývoje nejsou v rámci Akčního
plánu požadovány finanční prostředky které jsou v tomto
případě zabezpečovány jinak – v rámci rozpočtových
prostředků na výzkum a vývoj, je žádoucí, aby existence a
rozvoj tohoto systému, který neoddělitelně patří jak do Státní
informační politiky, tak do Informačního systému státní
správy, nebyl v dokumentu realizace Státní informační
politiky opomenut.
S ohledem na výše uvedené žádáme, aby byl v materiálu na
příslušných místech doplněn informační systém výzkumu a
vývoje Národní databáze výzkumu a vývoje ve smyslu
podkladů, které byly ÚSIS poskytnuty z Rady vlády pro
výzkum a vývoj, s poznámkou, že tato část realizace SIP
není financována prostřednictvím AP realizace SIP.

Akceptováno
Doplněno z podkladu Rady vlády pro výzkum a vývoj a
konzultaci s MŠMT podle požadavků obou resortů.

MF (zápis z projednání připomínek) Komentář a stanovisko k návrhu
Zásadní připomínka
1. Akční plán sice podle původního zadání řeší cíle týkající
se výhradně realizace státní informační politiky, ale
z hlediska užití zdrojů státního rozpočtu neřeší věcné
duplicity a možnosti úspor na úrovni IS resortů, které nejsou
do akčního plánu zahnuty. MF navrhuje doplnit usnesení
vlády takto:
zahrnout věcné priority a náklady resortů do akčního plánu
s cílem koordinovat využívání centrálních finančních zdrojů a
zajistit věcnou koordinaci IS resortů.

Akceptováno změnou návrhu usnesení vlády.
Návrh usnesení byl upraven s využitím Postupu Rady vlády
pro SIP k naplnění Statutu, který byl Radou schválen na jejím
10. zasedání. Vzhledem k požadavku MF, aby výdaje na
informatiku byly posuzovány jako celek již při přípravě návrhu
zákona o státním rozpočtu na rok 2001, je nezbytné k tomu
uložit v ukládací části upřesnění jak bude tento požadavek
proveden.



akcni_plan.doc 33

Resort - připomínka Způsob vyřízení
2. MF požaduje zapracovat do textu akčního plánu další
kroky pro řešení připomínek MF předaných 5.5.2000
(Porovnání výdajů ICT veřejné správy ČR ve srovnání s EU,
Priority zavedení vybraných IS ve vztahu k „Národnímu
programu ČR“ a ve vztahu k mezinárodním smluvním
závazkům; Doporučení opatření k přenosovým
komunikačním službám v souladu s EU; Zabezpečení služeb
pro poskytování informací z registrace ekonomických
subjektů (odkaz na samostatně předkládanou informaci do
vlády); Personální požadavky na zabezpečení informačních
služeb dle AP SIP; Základní požadavky informační
bezpečnosti pro „e-government business“. /výpočet nákladů
na zajištění bezpečnosti/; Jednotný/slučitelný IS veřejné
správy pro „řízení lidských zdrojů“ ve spojitosti s
připravovaným „služebním zákonem“; Jednotný/slučitelný IS
veřejné správy pro správu majetku a správu rozpočtu
organizací veřejné správy; Jednotný komplexní systém
záchranné služby; Nositelství programu „registr obyvatel“ a
další náklady na registr obyvatel; Zabezpečení jednotného
aplikačního rozhraní; Komunikační infrastruktura. AP neuvádí
zřizovací ani provozní náklady.

Akceptováno částečně odkazem na postup realizace a již
přijatá rozhodnutí Rady vlády o konkrétních krocích na jejím
desátém zasedání. Z věcného hlediska bude možné
zapracovat uvedená témata do aktualizovaného Akčního
plánu.
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Příloha 1

Projekty Akčního plánu

Tato příloha bude aktualizována na základě rozpracování zde uvedených námětů projektů
podle Zásad programového financování9 v rámci přípravy návrhu zákona o státním rozpočtu
na rok 2001.

Mapa
Informační gramotnost

Akční plán Elektronický obchod
Elektronická veřejná správa

Rámcový program Informační gramotnost

Mapa
Informační gramotnost Informační gramotnost

Veřejné informační služby knihoven
Vzdělávání pracovníků veřejné
správy

INFORMAČNÍ GRAMOTNOST
Cíl: Zabezpečit vzdělávání k informační gramotnosti v ČR pro všechny

občany.
Indikátory
cílového
stavu:

Všem občanům je umožněno dosáhnout informační gramotnosti: vzdělávací
kurikula všech úrovní škol zahrnula ICT do výuky,  školy jsou vhodně
vybaveny  a připojeny na Internet. Jsou vytvořeny příznivé podmínky pro
další vzdělávání všech občanů k informační gramotnosti. Vedle tradičních
typů škol se prosazuje i vzdělávání virtuální, zejména virtuální univerzity.
Tento typ škol překračuje svým dosahem hranice země a integruje studenty i
pedagogy v globálním měřítku.
Funguje Národní informační centrum pro vzdělávání.

Nositel: MŠMT
Spolunositelé: MK, MPSV, MMR, MV, MZd
Termín: 2005

                                                
9 Z á s a d y pro financování programů z prostředků státního rozpočtu, fondů Evropské unie, fondů NATO a
úvěrů se státní zárukou, čj  113/ 5 095/2000 MF
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VEŘEJNÉ INFORMAČNÍ SLUŽBY KNIHOVEN
Cíl: Inovovat veřejné informační služby na bázi informačních technologií
Indikátory
cílového
stavu:

Stoupají objemy veřejných informačních služeb na bázi ICT.
Knihovny v obcích nad 1500 obyvatel jsou vybaveny ICT a poskytují nové
typy veřejných informačních služeb.
90% obyvatel ČR má možnost ve veřejné knihovně využívat Internet.

Nositel: MK
Spolunositelé: MŠMT, MMR a MV, MZd
Termín: 2002

VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VEŘEJNÉ SPRÁVY
Cíl: Zajistit způsobilost pracovníků veřejné správy k vývoji, zavádění a

obsluze elektronických služeb veřejné správy.
Indikátory
cílového
stavu:

Určení pracovníci veřejné správy jsou připraveni k vývoji, zavádění a obsluze
elektronických služeb veřejné správy.

Nositel: MV
Spolunositelé: MŠMT
Termín: 2002
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Rámcový program Elektronický obchod

ZELENÁ KNIHA O ELEKTRONICKÉM OBCHODU
Cíl: Identifikovat podmínky a předpoklady rozvoje elektronického obchodu

v ČR
Indikátory
cílového
stavu:

Jsou popsány podmínky a současné aktivity v oblasti elektronického obchodu
podle vzoru obdobných dokumentů vypracovaných v rámci EU.
Jsou popsány aktivity a jejich podmínky v souvislosti s aktivitami OECD.
Jsou popsány rozdíly a bariery pro uplatnění elektronického obchodu a  mezi
situací v ČR a EU, příp. USA .
Jsou navrženy základní postupy na odstranění identifikovaných bariér a
dosažení harmonického rozvoje v této oblasti s EU.
Je navržena soustava statistických indikátorů rozvoje elektronického
obchodování kompatibilní s EU praxí a systém jejich trvalého sledování a
vyhodnocování.
Je navržena osnova a základní zaměření Bílé knihy.
Zelená kniha je prodiskutována s podnikatelskou a odbornou veřejností.

Nositel: ÚSIS
Spolunositelé: příslušné resorty, SP, HK,
Termín: 6/2001

AKREDITAČNÍ INFRASTRUKTURA
Cíl: Zvýšit důvěryhodnost poskytovatele certifikačních služeb.
Indikátory
cílového
stavu:

Založen Úřad pro elektronické podpisy
Vykonáván dozor nad činností akreditovaných poskytovatelů certifikačních
služeb a poskytovatelů certifikačních služeb vydávajících kvalifikované
certifikáty.
Vyhodnocována shoda nástrojů elektronického podpisu s požadavky
stanovenými zákonem a prováděcími předpisy.
V oblasti veřejné moci jsou používány pouze zaručené elektronické podpisy a
kvalifikované certifikáty, vydávané akreditovanými poskytovateli
certifikačních služeb.

Nositel: Bude určen zákonem o elektronickém podpisu, do jeho schválení ÚSIS.
Termín: předpokládaný 3/2001
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Rámcový program Elektronická veřejná správa
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Veřejné informační služby - Informační zdroje VIS

INTEGROVANÝ SYSTÉM PRO PODNIKÁNÍ A EXPORT
Cíl: Vybudovat integrovaný systém informací pro hospodářskou sféru na

základě koordinace všech existujících vládních agentur a vládních
institucí.

Indikátory
cílového
stavu:

Všeobecně dostupné jednotné „on-line„ informační místo zastřešuje a
propojuje nabídku informací resortů, vládních agentur a organizací pro
podnikání a export. Systém umožňuje vyhledávání dokumentů a informací ve
všech zúčastněných organizacích, autorizovanou komunikaci a interaktivní
vztah státní správa-občan.
Určena pravidla identifikace obsahu informací podle potřeb hospodářských
subjektů.
Stanovena a dodržována ostrá hranice mezi informacemi, které stát nesmí
poskytovat a informacemi, které je stát povinen poskytovat.

Nositel: MPO / Czech Trade
Spolunositelé: Spolupracující ministerstva a organizace
Termín: 2000 (1. etapa)

IS O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH
Cíl: Zajistit zveřejnění všech fází výběrových řízení podle zákona č. 199/94

Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů na
Internetu.

Indikátory
cílového
stavu:

Informace o veřejných zakázkách jsou úplné a bez chyb.
Informační systém umožňuje vyhledávání a třídění údajů podle potřeby
uchazečů o zakázky.
Informace obsahují údaje o konečných smluvních podmínkách.

Nositel: neurčeno
Spolunositelé: MMR
Termín: 2001

SBÍRKA LISTIN
Cíl: Umožnit zobrazení všech dokumentů, které jsou uloženy v obchodním

rejstříku – část Sbírka listin
Indikátory
cílového
stavu:

Protokol o nasnímání všech dokumentů do digitální formy.
Zveřejnění podmínek pro dálkový přístup k dokumentům.

Nositel: MSp
Spolunositelé:
Termín: 2001
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ÚŘEDNÍ DESKY SOUDŮ
Cíl: Zajistit dálkový přístup veřejnosti k úředním deskám soudů.
Indikátory
cílového
stavu:

Zveřejnění internetových adres se zdrojovými daty.

Nositel: MSp
Spolunositelé:
Termín: 2001

MONITORING ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ
Cíl: Do konce roku 2002 soustředit postupně do jednoho místa (WWW

adresy) komplexní služby pro pořizovatele, projektanty i konečné
uživatele výstupů územního plánování na bázi geografických i
alfanumerických dat s využitím technologií Internetu.

Indikátory
cílového
stavu:

Územní plány všech VÚC (urbanistické studie obcí) zpřístupněny na dané
WWW stránce odborné i laické veřejnosti k připomínkování (dle zákona
č.50/1976 Sb.) a k poskytování informací o charakteru využití daného území.
Územně technické podklady (ÚTP) přístupné za celé území státu.

Nositel: MMR
Spolunositelé:
Termín: 2002

INFORMAČNÍ SYSTÉM DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ
Cíl: Vytvořit informační systém pro zpřístupnění informací z oblasti duševního

vlastnictví.
Indikátory
cílového
stavu:

Informace o patentech, ochranných známkách, označení původu výrobků,
topografiích polovodičových výrobků, užitných vzorech, průmyslových
vzorech a dalších předmětech chráněných právem duševního vlastnictví
přístupné prostřednictvím Internetu.

Nositel: ÚPV
Spolunositelé:
Termín: 2002

INFORMAČNÍ SYSTÉM VÝZKUMU A VÝVOJE
Cíl: Dobudovat informační systém pro zpřístupnění informací z oblasti státem

podporovaného  výzkumu a vývoje.
Indikátory
cílového
stavu:

Dopracování vzájemně provázaných „Národních databází výzkumu a vývoje“
kompatibilních se analogickými informačními systémy EU a jejích členských
zemí, zahrnující informace o vyhlášených programech výzkumu a vývoje
(VES), řešených projektech výzkumu a vývoje (CEP), výzkumných záměrech
organizací (CEZ) a o jejich výsledcích (RIV) využívaných státní správou a
veřejností, včetně systému efektivního získávání nezbytných údajů.
Zajištěny vyhledávací a další služby na úrovni obdobného informačního
systému EU CORDIS.

Nositel: Rada vlády pro výzkum a vývoj (RVV - dle zákona č. 300/1992 Sb., ve znění
pozdějších předpisů)

Spolunositelé: MŠMT
Termín: 2003
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INTELIGENTNÍ DOPRAVNÍ SYSTÉMY
Cíl: Vytvoření metodiky návrhu dopravních telematických systémů s

ohledem na jejich distribuovanou architekturu a požadavky na
informační a telekomunikační technologie v dopravě.

Indikátory
cílového
stavu:

Definice struktury dopravních telematických systémů informačně
propojujících dopravní infrastrukturu s mobilním elementem.
Iniciace sdílení informací mezi všemi druhy doprav podporující technické
podmínky pro intermodální a integrovanou hromadnou dopravu.
Koordinace vývoje nových telematických aplikací, jako např. jednotné
tísňové volání, analýza zcizených vozidel, elektronické vybírání mýtného, on-
line navigace, dálková diagnostika a oprava vozidel, apod.

Nositel: MDS
Spolunositelé:
Termín: 2002

Veřejné informační služby – Komunikační kanály pro styk občanů s veřejnou
správou

VEŘEJNÉ INFORMAČNÍ SLUŽBY
Cíl: Vybudovat systém veřejných informačních služeb a zahájit do roku 2002

provoz vybraných elektronických služeb veřejné správy.
Indikátory
cílového
stavu:

1. etapa: Veřejné informační služby
Vytvořit funkční systém s možností nepřetržitého poskytování (24/7/365)
informačních služeb veřejnosti.
− Vytvořen a aktualizován procesní telefonní seznam veřejné správy.
− Vytvořen systém poskytující aktuální informace a síťové služby.
− Vytvořen systém poskytující vybrané informace různými komunikačními

kanály (internet, telefon, ).
- Přístup ke službám je umožněn na celém území ČR.
2. etapa: Elektronické služby veřejné správy
- Služby veřejné správy jsou procesně zjednodušeny a přístupné

prostřednictvím kontaktních míst veřejné správy, internetu, za pomoci
veřejně přístupných internetových kiosků, knihoven, telefonickým
kontaktem atd.

- Nejméně 10% kontaktů veřejné správy je na konci roku 2002 realizováno
elektronicky.

Nositel: MV
Spolunositelé: ÚSIS atd.
Termín: 2002
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PORTÁL VEŘEJNÉ SPRÁVY
Cíl: Vybudovat a provozovat jednotné prezentační rozhraní  informačních

systémů veřejné správy.
Indikátory
cílového  stavu:

V jednotlivých etapách:
1. veškeré  informace spravované ISVS jsou dostupné z jediného místa,
2. k informacím spravovaným ISVS existuje jednotný přístup i pro

zahraniční uživatele; unifikované vyhledávání; systém spolupracuje
s referenčním rozhraním a umožňuje autorizovanou komunikaci,

3. unifikované publikační postupy v rámci ISVS; unifikované vyhledávání
v rozsahu státu; aktivní komunikace občan x ISVS+; stát je jednotně
elektronicky prezentován.

Nositel: ÚSIS
Spolunositelé: MPO, Czech Trade, MV, a ostatní nositelé projektů VIS
Termín: 2002

KONTAKTNÍ MÍSTA VEŘEJNÉ SPRÁVY
Cíl: Soustředit vybrané funkce úřadů veřejné správy do jednoho místa

v určeném území.
Indikátory
cílového
stavu:

Vybudována  síť  kontaktních míst veřejné správy s odpovídajícím
vybavením ICT a funkční vazbou na registry veřejné správy.
Informační, přijímací a aktualizační funkce na společném místě.

Nositel: MPSV
Spolunositelé: MV, ÚSIS
Termín: 2002

Elektronické služby veřejné správy - Informační systémy veřejné správy

REFERENČNÍ ROZHRANÍ
Cíl: Zahájit nejpozději do konce 1Q roku 2002 provoz referenčního rozhraní

podle Koncepce budování ISVS. Účelem projektu je umožnit připojení
komponent (např. základní registry, ostatní informační systémy jednotlivých
resortů apod.) ISVS.

Indikátory
cílového
stavu:

Je prakticky realizována architektura referenčního sdíleného a bezpečného
rozhraní včetně propojení vybraných komponent soustavy ISVS.
Je prakticky vytvořena funkční technologická infrastruktura referenčního
rozhraní.
Jsou stanoveny pravidla a standardy, vč. atestačních řízení pro připojování
systémů přes referenční rozhraní.
Je zajištěno provozování vytvořené funkční technologická infrastruktura
referenčního rozhraní a vytvořeny předpoklady pro projekty:
Připojeny ISVS z pohledu horizontálního – tj. jednotlivých ISVS např.
informační systémy resortů.
Připojeny ISVS a zajištění podpory regionálně orientovaných ISVS jak pro
podporu krajských soustav ISVS tak pro podporu odpovídajících
municipálních informačních systémů.
Připojeny důležité komponenty soustavy ISVS jako jsou např. kontaktní
místa veřejné správy nebo kiosky různého typu, provozované různými
subjekty státní a veřejné správy nebo státními podniky.
Je připraven a nastaven provozní řád (a příp. další dokumenty dle standardů
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SIS) referenčního rozhraní.
Nositel: ÚSIS
Spolunositelé:
Termín:

KOMUNIKAČNÍ INFRASTRUKTURA
Cíl: Vytvořit základní komunikační infrastrukturu veřejné správy a

zdravotního pojištění, spojující kontaktní místa veřejné správy a
zdravotního pojištění, vybrané územní organizace a centrální úřady,
které provozují vybrané agendy a zpřístupňují základní registry.

Indikátory
cílového
stavu:

Komunikační infrastruktura je budována na základě vládní koncepce.
Komunikační infrastruktura umožňuje realizaci záměrů na poskytování
elektronických služeb v parametrech objemu přenášených informací,
rychlosti, bezpečností a spolehlivosti.
Správa komunikačního systému centralizována a umožňuje jeho efektivní
rozvoj.
Komunikační systém zajišťuje přístup k veřejným informačním službám
podle koncepce.
Využity existující provozované prostředky komunikace.
Kapacita komunikačního systému dostatečná pro aktualizaci základních
registrů, provozování systémů sociální ochrany, služeb zaměstnanosti a
vydávání dokladů.
Připojeny všechny obecní úřady.
Připojeny informační kiosky.
Zajištěna komunikační infrastruktura pro bezpečný přístup obyvatel a
podnikatelských subjektů k veřejným informacím (tj. bezpečné propojení
komunikačního systému veřejné správy a Internetu).

Nositel: ÚSIS
Spolunositelé: MPSV, MV, MF, MO, MDS, MSp, ČÚZK, Úřad vlády, BIS, SSHR, MZd,

VZP, As.ZP, ČSÚ
Termín: 2002
Omezení: Realizace projektu je zahajována přípravou návrhu Koncepce komunikační

infrastruktury a jejím schválením vládou v termínu VI/2000.

BEZPEČNOST IS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ
Cíl: Aplikace bezpečnostní politiky ISVS (komunikační systém, základní

registry, informační kiosky, elektronické identifikátory, zpracování
bezpečnostního standardu, přístup ke službám veřejné správy aj.).

Indikátory
cílového
stavu:

Bezpečný provoz, zajištění služeb při zachování principů ochrany osobních a
vymezených údajů a ochrana proti zničení nebo ztrátě dat.
Politika je přijata jako zásadní dokument vlády.
Je přijato rozhodnutí vlády k nákladům na realizaci bezpečnostních projektů.
Bezpečnost IS odpovídá na všech úřadech bezpečnostním standardům.
Nejméně 95% orgánů státní správy a územní samosprávy absolvovalo
úspěšně atest bezpečnosti IS

Nositel: ÚSIS
Spolunositelé: MV, NBÚ, MPSV, BIS
Termín: 2002
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METASYSTÉM ISVS
Cíl: Vybudovat metainformační systém, obsahující data o organizačních

jednotkách, informačních procesech, informačních vazbách a informačních
zdrojích ISVS.

Indikátory
cílového
stavu:

Systém je využíván při provozu ISVS ke koordinaci provozu, zajištění
bezpečnosti i informací pro koncového uživatele ISVS.

Nositel: ÚSIS, MV
Spolunositelé:
Termín: 2002

REINŽENÝRING
Cíl: Upravit struktury státní správy a v jejím rámci probíhající procesy.
Indikátory
cílového
stavu:

Sblíženy a optimalizovány organizační struktury orgánů veřejné správy na
jednotlivých úrovních veřejné správy, optimalizovány informační toky,
snížen počet a zjednodušeny probíhající procesy, optimalizovány podmínky
pro uplatnění informačních technologií v orgánech veřejné správy,
zefektivněn výkon veřejné správy.

Nositel: MV, ÚSIS
Spolunositelé:
Termín: 2002
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Elektronické služby veřejné správy - Informační systémy veřejné správy -
Registry

ZÁKLADNÍ REGISTR ÚZEMNÍ IDENTIFIKACE
Cíl: Vytvořit základní registr územní identifikace cestou sjednocení

existujících datových zdrojů a jeho využití pro potřeby veřejné správy a
veřejnosti.

Indikátory
cílového
stavu:

•  Identifikátory a základní datové prvky o území jsou jednotně zapisovány
a standardizovány.

•  Změny do registru probíhají na kontaktních místech veřejné správy nebo
elektronickou cestou s využitím elektronického podpisu.

•  K datům registru lze přistupovat prostřednictvím informačních kiosků
nebo elektronickou cestou.

•  Pro vedení registru je vytvořen odpovídající právní základ.
Registr je zpřístupněn prostřednictvím referenčního bezpečného a sdíleného
rozhraní pro využití v informačních systémech veřejné správy.

Nositel: ÚSIS (do doby stanovení gestora)
Spolunositelé: ČÚZK, ČSÚ, MMR, MPSV, MF, MV, MPO, BIS,
Termín: 2002

ZÁKLADNÍ REGISTR OBYVATEL
Cíl: Cílem je vytvořit nový registr obyvatel cestou sjednocení stávající verze

registru obyvatel a evidence klientů MPSV a registru zdravotních
pojištěnců, zobecnit jej jako základní registr pro potřeby sociálních
služeb, zdravotního pojištění, vydávání dokladů, výdej elektronických
identifikátorů a postupně dalších agend veřejné správy.

Indikátory
cílového
stavu:

•  Od obyvatel se přestává vyžadovat opakované zadávání řady základních
údajů o sobě, některé slouží ke kontrole a vyhledávání navazujících údajů.

•  Identifikátory a základní datové prvky o občanu jsou jednotně zapisovány
a standardizovány.

•  Pro vedení registru je vytvořen odpovídající právní základ.
•  Změny do registru se hlásí na kontaktních místech veřejné správy nebo

elektronickou cestou s využitím elektronického podpisu (v budoucnu).
•  Obyvatelé mohou přistupovat ke svým osobním datům prostřednictvím

informačních kiosků nebo elektronickou cestou s využitím elektronického
podpisu (v budoucnu).

•  Do registru se doplňují jednak nově narození obyvatelé z matrik, jednak
noví obyvatelé ze zahraničí, kteří se budou na kontaktních místech
veřejné správy registrovat pro sociální a zdravotní pojištění před přijetím
legálního zaměstnání na území ČR.

•  V registru je využíván jednotný, veřejně přístupný a průběžně
aktualizovaný základní registr územní identifikace.

Evidence obyvatel je zpřístupněna prostřednictvím referenčního bezpečného a
sdíleného rozhraní pro využití v informačních systémech veřejné správy.

Nositel: MPSV a MV
Spolunositelé: ČSÚ, MMR, ČÚZK, ÚSIS, BIS, MZd, VZP., As.ZP
Termín: 2002
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ZÁKLADNÍ REGISTR EKONOMICKÝCH SUBJEKTŮ
Cíl: Vytvořit registr ekonomických subjektů a zajistit poskytování

navazujících služeb pro  potřeby veřejné správy a pro veřejnost.
Indikátory
cílového
stavu:

•  Od ekonomických subjektů se přestává vyžadovat opakované zadávání
řady základních údajů o sobě, některé slouží ke kontrole a vyhledávání
navazujících údajů.

•  Identifikátory a základní datové prvky o ekonomickém subjektu jsou
jednotně zapisovány a standardizovány.

•  Pro vedení registru a dalších navazujících registrů a pro vazby mezi
registrem a agendami veřejné správy je vytvořen odpovídající právní
základ.

•  V registru je využíván jednotný, veřejně přístupný a průběžně
aktualizovaný základní registr územní identifikace a registr
ekonomických subjektů.

•  Registr je zpřístupněn prostřednictvím referenčního bezpečného a
sdíleného rozhraní pro využití v informačních systémech veřejné správy.
Řešena první etapa:
Rozhodnuto o koncepčních, organizačních a legislativních změnách
podmiňujících vedení registru (podklad studie proveditelnosti).
Stanoveny odpovědnosti za vytváření registru.
Řešena druhá etapa:
Rušení multiplicitních oznamovacích povinností orgánů veřejné správy
a podnikatelské sféry, podklady pro zkvalitňování výběru daní, cel,
pojistného a potlačování hospodářské kriminality, informace pro podporu
podnikání, rušení multiplicitních evidencí a rejstříků podnikatelských
subjektů.
Řešena třetí etapa:

Zavedeny služby na úrovni EBR.
Nositel: MPO
Spolunositelé: MSp, MV, ČSÚ, MF, ÚSIS, BIS a organizace, pověřené vydáváním

oprávnění k podnikatelským činnostem podle zvláštních zákonů.
Termín: 2002

ZÁKLADNÍ REGISTR NEMOVITOSTÍ
Cíl: Dokončit a implementovat integrovaný systém pro podporu výkonu

státní správy katastru nemovitostí, zpřístupnit údaje katastru
nemovitostí dálkovým přístupem pomocí Internetu a jeho harmonizace
s dalšími základními registry.

Indikátory
cílového
stavu:

•  ISKN implementovány na všech pracovištích, včetně migrace dat ze
stávajícího systému.

•  Zahájeno poskytování informací z katastru nemovitostí pomocí Internetu
(vymezenému počtu uživatelů – státní správa, peněžní instituce, policie,
soudy, notáři, advokáti, realitní kanceláře apod.).

Po harmonizaci:
•  V registru je využíván jednotný, veřejně přístupný a průběžně

aktualizovaný základní registr územní identifikace, základní registr
ekonomických subjektů a základní registr obyvatel.

•  Registr je zpřístupněn prostřednictvím referenčního bezpečného a
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sdíleného rozhraní pro využití v informačních systémech veřejné správy.

Nositel: ČÚZK
Spolunositelé:
Termín: dokončení ISKN do konce 2000, navazující harmonizace se základními

registry do roku 2002

ZÁKONNÁ ÚPRAVA ZÁKLADNÍCH REGISTRŮ
Cíl: Cílem je právní konsolidace (po stránce obsahové, organizační a

technologické) základních registrů.
Indikátory
cílového
stavu:

•  Schválena zákonná úprava základních registrů.
•  Schváleny zákonné úpravy navazujících předpisů.

Nositel: ÚSIS
Spolunositelé: MPO,ČSÚ, ĆUZK, MMR, MV, MPSV, MSp, MF, BIS, MZd, VZP, As.ZP
Termín: 2001
Omezení: Vzhledem k navrhovanému postupu řešení základních registrů je nutno

upravit plán legislativních prací na rok 2000 tak, že příprava zákona o
základních registrech bude přesunuta do roku 2001 po vyjasnění koncepce
řešení všech čtyř základních registrů.

Identifikace osob

ELEKTRONICKÉ IDENTIFIKÁTORY VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ
Cíl: Vytvořit datové, právní, standardizační a organizační předpoklady pro

vydávání elektronických identifikátorů obyvatelům a orgánům
v návaznosti na přijatý zákon o elektronickém podpisu.

Indikátory
cílového
stavu:

Vytvoření certifikační autority veřejné správy a právního rámce pro výdej a
využití elektronických identifikátorů.
Registr obyvatel, registr ekonomických subjektů a registr zdravotních
pojištěnců jsou připraveny jako datové zdroje pro vydávání elektronických
identifikátorů.
Informační kiosky na kontaktních místech veřejné správy a zdravotního
pojištění jsou vybaveny pro využití elektronických identifikátorů.
Připraveno a uvedeno do provozu programové vybavení pro bezpečný přístup
ke službám veřejné správy prostřednictvím Internetu.
Pro využití elektronických identifikátorů jsou upraveny vybrané aplikační
programové systémy (sociální služby, sociální a zdravotní pojištění,
zdravotnictví).
Elektronické identifikátory jsou vydány 20% obyvatel a statutárním
zástupcům velkých organizací.

Nositel: MPSV
Spolunositelé: MV, MZd, ÚSIS, MPO(ČSNI), ČSÚ, NBÚ,VZP, As.ZP
Termín: 2002

Projekt Akreditační infrastruktura je součástí rámcového programu elektronického obchodu
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Projekty informačních systémů státní správy a samosprávy

NÁRODNÍ GEOINFORMAČNÍ INFRASTRUKTURA
Cíl: Vytvořit zákonné, normativní, organizační a technologické předpoklady

pro koordinované pořizování, zpracování a poskytování geografických
informací z celého území státu jak veřejné správě, tak soukromému
sektoru.

Indikátory
cílového
stavu:

Legislativní a normativní prostředí harmonizované s EU, neduplicitní sběr,
aktualizace a zpracování geografických informací (topologicko-vektorové a
kartografické modely na úrovni meziresortních standardů, vícenásobně
využitelné letecké měřické snímky a ortofotomapy, podrobný referenční
model reliéfu území a aktivní referenční síť stanic GPS na území celé ČR).
Dostupnost a sdílení geografických informací pomocí elektronické
komunikace.

Nositel: ČÚZK
Spolunositelé: ÚSIS, MO, MZe, MDS, MÚTNMSZ, SÚJB
Termín: 2005

ZDRAVOTNICTVÍ ON-LINE
Cíl: Vytvořit zákonné, technologické, standardizační a bezpečnostní

podmínky pro zavedení elektronického zdravotního záznamu, vedení
národních lékařských oborových registrů a využívání telemedicíny pro
konziliární účely ve zdravotnictví ČR.

Indikátory
cílového
stavu:

Normy EU pro EHCR jsou převzaty českou národní legislativou.
Vytvořeny standardy pro jednotlivé oblasti využití EHCR (zdravotnická
dokumentace, ochrana dat, lékařské předpisy, konziliární zprávy, vyúčtování
léčebných výkonů, záznam na elektronickém identifikátoru aj.).
Umožněna elektronická komunikace na úrovni pacient – lékař (zdravotnické
zařízení) – zdravotní pojišťovna – lékárna, a to s cílem optimalizovat
zdravotní péči a související peněžní toky.

Nositel: MZd
Spolunositelé: MPSV, ÚSIS, MV, MPO(ČSNI), VZP, As.ZP
Termín: 2002

KRIZOVÝ MANAGEMENT
Cíl: Inovace informačních systémů pro potřeby krizového managementu a

zajištění jejich interoperability využitím  ICT. Poskytování aktuálních
informací při řešení krizových situací i realizaci preventivních opatření.

Indikátory
cílového
stavu:

Příslušné IS jsou propojeny.
Vzrůstající využití IS při krizovém řízení a plánování ČR z vnitrostátního i
mezinárodního hlediska.
Zavedení standardu interoperability systémů.

Nositel: MV
Spolunositelé: MO, SSHR, MŽP
Termín: 2002
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INFORMAČNÍ SYSTÉM STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ
Cíl: Na základě již zpracovaných úkolů a systémů dokončit vývoj monitorovacího

softwarovému systému a zajistit jeho uvedení do života od 1.1.2001 pro
programy EU, které k tomuto datu zahájí svoji realizaci.

Indikátory
cílového
stavu:

Vzhledem ke spuštění systému 1.1.2001. je třeba k tomuto datu uzavřít
zpracování realizačního projektu. Jeho výstupy by měly obsahovat:
Software, splňující všechny nároky na něj kladené podle požadavků EU a
vlády ČR, specifikované v zadávacích podmínkách
Podrobný manuál včetně návodu na obsluhu
Certifikační protokol, podepsaný autorizovaným orgánem a osvědčující, že
systém splňuje požadavky EU
Tréninkový manuál a podklady pro zaškolení obsluhy

Nositel: MMR
Spolunositelé: MF, MZe
Termín: 2001

OBĚH DOKUMENTŮ MEZI ÚSTŘEDNÍMI ORGÁNY STÁTNÍ SPRÁVY
Cíl: Optimalizovat a standardizovat proces výměny elektronických

dokumentů mezi ústředními orgány státní správy.
Indikátory
cílového
stavu:

Probíhá výměna elektronických dokumentů bez zbytečných konverzí.
Struktura elektronických dokumentů umožňuje jejich další zpracování a tisk v
jednotné podobě u všech příjemců.  Následné publikování zákonných norem
systémem umožňující dálkový přístup (Internet) probíhá automaticky a
jednoduchou formou.

Nositel: ÚSIS

Spolunositelé: ÚV ČR, PS PČR, Senát PČR, MF, MV, MPO
Termín: 2000, 2001

REJSTŘÍK TRESTŮ
Cíl: Umožnit oprávněným subjektům vyhledávání a získání výpisu z rejstříku

trestů
Indikátory
cílového
stavu:

Zveřejnění podmínek pro dálkový přístup k dokumentům.

Nositel: MSp
Spolunositelé:
Termín: 2001
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Příloha 2 Návrh rozdělení prostředků Všeobecné pokladní správy v roce 2000 a odhad rozpočtu na
období 2001-2 na realizaci Akčního plánu

Projekt Nositel - Správce
programu/kapitoly

Spolunositelé Termín 2000 původní požadavek
(tis.Kč)

2000 z VPS - návrh
(tis.Kč)

2001-2 odhad (tis.Kč)

Informační gramotnost
Informační gramotnost (EDU) MŠMT, PPP MK, MZd 2005 12 000,00 8 000,00 3 499 500,00
Veřejné informační služby knihoven (VISK) MK, PPP MZd, MŠMT, MMR,  MV 2002 58 790,00 30 000,00 500 000,00
Vzdělávání pracovníků veřejné správy MV MŠMT 2002 2 500,00 2 000,00 5 000,00

mezisoučet IG 73 290,00 40 000,00 4 004 500,00

Elektronický obchod
Zelená kniha o elektronickém obchodu ÚSIS, PPP 2001 2 000,00 1 500,00 1 000,00
Akreditační infrastruktura ÚSIS 2001 500,00 400,00 1 500,00
Program legislativních změn na podporu EO ÚSIS, PPP 2001 500,00 500,00 NA

mezisoučet EO 3 000,00 2 400,00 2 500,00
Elektronická veřejná správa
Integrovaný systém pro podnikání a export MPO Czech Trade a další subjekty 2000 15 000,00 11 500,00 43 500,00
IS o veřejných dražbách PPP ÚSIS 0,00 0,00 0,00
IS o veřejných zakázkách MMR 2001 0,00 0,00 NA
IS o veřejné podpoře ÚOHS NA NA NA NA
Sbírka listin MSp 2001 12 700,00 10 000,00 49 700,00
Úřední desky soudů MSp 2001 1 175,00 0,00 5 100,00
Monitoring územního plánování MMR 2002 1 500,00 0,00 40 000,00
Informační systém duševního vlastnictví ÚPV (PPP?) 2002 4 700,00 0,00 22 500,00
Informační systém výzkumu a vývoje RVV MŠMT 2003 0,00 0,00 NA
Inteligentní dopravní systémy MDS 2002 NA NA NA
Veřejné informační služby MV ÚSIS, spolupracující

ministerstva
2002 3 000,00 1 500,00 15 000,00

Portál veřejné správy ÚSIS MV, spolupracující ministerstva 2002 10 000,00 1 500,00 NA
Kontaktní místa veřejné správy MPSV MV, ÚSIS 2002 500,00 500,00 NA
Informační kiosky PPP NA 0,00 0,00 0,00
Referenční rozhraní ÚSIS 2002 10 000,00 7 500,00 335 500,00
Komunikační infrastruktura ÚSIS MPSV, MV, MF, MO, MDS,

MSp, ČÚZK, ČSÚ, Úřad vlády,
BIS, SSHR, MZdr, VZP, As.ZP

2002 3 500,00 3 500,00 NA

Bezpečnost IS ve veřejné správě ÚSIS MV, NBÚ, BIS, MPSV 2002 500,00 500,00 2 000 000,00
Reinženýring a metasystém MV, ÚSIS 2002 3 500,00 3 000,00 350 000,00
ZR územní identifikace ÚSIS ČÚZK, ČSÚ, MMR, MPSV, MF,

MV, MPO, BIS,
2002 500,00 0,00 60 000,00

ZR obyvatel MPSV, MV ČSÚ, MMR, ČÚZK,ÚSIS, BIS,
MZd, VZP, As.ZP

2002 2 500,00 2 500,00 1 165 000,00

ZR ekonomických subjektů MPO MSp, ČSÚ, MF, ÚSIS, MV, BIS,
orgány a organizace, pověřené

2002 500,00 500,00 124 000,00
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Projekt Nositel - Správce
programu/kapitoly

Spolunositelé Termín 2000 původní požadavek
(tis.Kč)

2000 z VPS - návrh
(tis.Kč)

2001-2 odhad (tis.Kč)

vydáváním oprávnění
k podnikatelským činnostem
podle zvláštních zákonů

ZR nemovitostí (v roce 2000 jako ISKN) ČÚZK 2002 256 600,00 160 000,00 170 000,00
Zákonná úprava ZR ÚSIS MPO,ČSÚ, ĆUZK, MMR, MV,

MPSV, MSp, MF, BIS, MZd,
VZP, As.ZP

2001 0,00 0,00 500,00

Elektronické identifikátory MPSV MV, MZd, ÚSIS, ČSÚ, MPO
(ČSNI), NBÚ, VZP, As.ZP

2002 2 100,00 2 100,00 2 100 000,00

Národní geoinformační infrastruktura ČÚZK ÚSIS, MO, MZe, MDS,
MÚTNMSZ, SÚJB

2005 16 800,00 0,00 56 500,00

Zdravotnictví on-line MZd MPSV, ÚSIS, MV, MPO(ČSNI)
VZP, As.ZP

2002 0,00 0,00 240 000,00

Krizový management MV MO, SSHR, MŽP 2002 2 000,00 2 000,00 390 000,00
Informační systém strukturáních fondů MMR MF, MZe 2001 18 000,00 12 000,00
Oběh dokumentů mezi ústředními orgány státní
správy

ÚSIS ÚV ČR, PS PČR, Senát PČR,
MF, MV, MPO

2000 1 000,00 1 000,00 0,00

Rejstřík trestů MSp 2001 7 601,00 10 128,00
mezisoučet EG 373 676,00 207 600,00 7 189 428,00

celkem AP 449 966,00 250 000,00 11 196 428,00

Poznámky:
Zkratka NA znamená, že údaj nebyl k dispozici a není uveden.
Zkratka PPP ve sloupci "nositel" označuje možnost zajištění projektu z podnikatelských a dalších nestátních zdrojů (PPP = Public Private Partnership)
Odhady pro rozpočet 2001 a 2002 budou upřesněny při přípravě podkladů pro přípravu návrhu SR podle Zásad programového financování MF a uvedeny v aktualizovaném
Akčním plánu.


